

Projektumsetzung je nach Variante

Ausgangspunkt: 12/2016 (Stand: 06/2016)

Projekt	2016	Variante 1 "Weitermachen" 2017 - 2019	Variante 2 "Ausstieg"	Variante 3 "Aufschub" nach 2019	Variante 4 "Verschlankung" 2017 - 2019
A 1/ A 2 Benrather Str.					?
A 3 R.Gies-Str./Schulstr.					
A 4 Gabelung					?
B 1 Stadtpark					?
B 2 Warrington-Platz					?
B 3 St.Jacobus-Platz					
C 1 Steinhäuser-Centrum					
C 2 Rathaus-Center					
C 3 Fassadenprogramm					?
D 1 a	Projektbegleitung	Projektbegleitung	entfällt	reduzierte Projektbegleitung	reduzierte Projektbegleitung
D 1 b	Projektbegleitung	Projektbegleitung	entfällt	entfällt	entfällt
D 2 Gestaltungs-Konzept					
D 3 Verfügungsfonds					?
D 4 Öffentlichkeitsarbeit					

Zeichen	Zeichenerklärung
	Projekt nach Abschluss des IHK's: ... abgeschlossen
	... ohne Ergebnis
	... mit Teilergebnis
?	Projekt evtl. in Absprache mit Bez.-Reg. Und MBWSV des Landes NRW herauszunehmen ... ohne Ergebnis
	... reduziert abgeschlossen