Projekt:	0307 Revitalisierung Stadtpark Hilden und Fritz-Gressard-Platz Zwischenstand Entwurf, Stand: 2017-04-21
Datum:	2017-04-21

	Änderungen Vorentwurf und Zwischenstand Entwurf	Kosten			
		(Mehr-/ Minderkosten)			
	Anpassung Wegeverlauf an den Bestandswegen:				
	Überarbeitung Tragschicht, Erneuerung Einfassung und Decksch	hicht			
	Verortung:				
1.1	<ul> <li>Wegeverlauf Wassergebundene Decke Stadtparkteich Verlegung Wegeverlauf auf Bestandsweg Entfall Fällung 1 Stk. Baum</li> </ul>	- ca. 2.000 €			
1.2	<ul> <li>Wegeverlauf Wassergebundene Decke parallel zur Neustraße Verlegung Wegeverlauf auf Bestandsweg Entfall Fällung 2 Stk. Bäume</li> </ul>	- ca. 1.800 €			
1.3	<ul> <li>Wegeverlauf Betonsteinpflaster von Spindler-Villa zur Klotzstra Verlegung Wegeverlauf auf Bestandsweg Entfall Fällung 2 Stk. Bäume</li> </ul>	ıße - <b>ca. 2.500 €</b>			
	<ul> <li>Bestandsflächen bleiben erhalten / Entfall Erneuerung Flächen</li> <li>Bestandsflächen bleiben erhalten und vorhandene Schäden we</li> </ul>	erden beseitigt			
2.1	<ul> <li>Verortung:         <ul> <li>Erhalt des bestehenden Itter Geh- und Radweges Bestandsweg aus Betonsteinpflaster bleibt z. T. erhalten keine Erneuerung der Deckschicht und Einfassungen Erneuerung und Aufweitung des Wegesverlaufes zum Eingang Neustraße</li> </ul> </li> </ul>	<b>- ca. 14.300 €</b> sbereich			
2.2	<ul> <li>Entfall der nördlich geplanten Ergänzung Itter Geh- und Radwe Stadthalle</li> </ul>	g zur - <b>ca. 16.300 €</b>			
2.3	<ul> <li>Erhalt der bestehenden rückwärtigen Flächen der Stadthalle: Fa Asphalt westlich der Zufahrt Tiefgarage und der Gehwege seitl Tiefgarage</li> </ul>				
2.4	<ul> <li>Erhalt der bestehenden rückwärtigen Flächen der Stadthalle ur Steinhäuser-Zentrum Vorplatz Stadthalle</li> </ul>	- <b>ca. 24.800 €</b>			

		Änderungen Vorentwurf und Zwischenstand Entwurf	Kosten
			(Mehr-/ Minderkosten)
2.5	•	Erhalt der Bestandstreppen zum Steinhäuser-Zentrum/ Vorplatz Stadthalle (Änderungen aufgrund des Brandschutzkonzeptes) Entfall der geplanten Rampen mit Stützmauern und Handläufen um die "Grüne Insel"	- ca. 10.200 €
2.6	•	Anpassung der "Grünen Insel" in Größe und Lage, Entfall der Sitzmauer (Änderungen aufgrund des Brandschutzkonzeptes)	- ca. 16.200 €
2.7	•	Erhalt des südlich bestehenden verlaufenden Gehweges entlang der Stadthalle	- ca. 20.300 €
2.8	•	Entfall des Zuganges von der Hofstraße mittels Treppen zum Spielplatz und Rosengarten	- ca. 4.000 €
2.9	•	Entfall der Sitzmauer am Rosengarten / Ersatz durch Sitzbänke	- ca. 5.700 €
2.10	•	Erhalt des Sitzplatzes am Stadtparkteich / Erneuerung der Bänke	- ca. 11.700 €
2.11	•	Entfall der Sanierung der Minigolfanlage	- ca. 22.800 €
	<u>Änderu</u>	ingen Ausstattungen und Bepflanzung	
	Verorti	ung:	
3.1	•	Reduzierung der Bäume (-8 Stk.) / Entfall der Bäume entlang der Uferkante am Stadthallenteich	- ca. 6.400 €
3.2	•	Reduzierung der Staudenflächen / Ersatz durch Blumenwiese / Vermehrte Geophytenpflanzung (- 450qm)	- ca. 15.250 € +ca. 3.000 €
3.3	•	Reduzierung der Bepflanzung der Flachwasseruferzone (- 300qm)	- ca. 7.500 €
3.4	•	Reduzierung der Hecken im Bereich der Minigolfanlage zum öffentlichen Weg (- 160m)	- ca. 4.200€
3.5	•	Anpassung der drei Sitzinseln im Gartenband durch Sitzbänke ohne innere Grüninsel, Sitzinsel um Bestandsbaum entfällt	- ca. 11.400 €
3.6	•	Entfall der Sanierung der Bestandsbrücke des Stadthallenteiches (Lackierung ggf. im Rahmen der Unterhaltungspflege)	- ca. 10.000 €

## scape Landschaftsarchitekten | Übersicht Änderungen zum Vorentwurf

Änderungen Vorentwurf und Zwischenstand Entwurf			Kosten
			(Mehr-/ Minderkosten)
3.7	•	Entfall einer Fertiggarage zur Lagerung der benötigten Arbeitsgeräte zur Pflege des Stadtparks (Amt 68) (-1. Stk)	- ca. 3.500 €
3.8	•	Reduzierung der Anzahl der Bänke (-10. Stk) (Anzahl wie aktueller Bestand)	- ca. 6.000 €
3.9	•	Entfall der Infostelen an den Sitzplätzen Itter Geh-und Radweg (-4. Stk)	- ca. 4.000 €
3.10	•	Austausch der Abfallbehälter mit dem Leitprodukt der Stadt Hilden	- ca. 2.500 €
3.11	•	Austausch der Mastleuchten im Rahmen des Erneuerungsprogrammes der Fa. SWARCO	- ca. 15.000 €
3.12	•	Entfall der Effektbeleuchtung (Bodenstrahler Bäume, Fassadenbeleuchtung Villa und Beleuchtung Uferkante)	- ca. 33.000 €
		über der Vorplanung LPH2 sind in dem Kostenbudget "Zwischenstand rf" LPH3 folgende zusätzliche Priorisierungen enthalten:	
	Verorti	ing.	
4.1	•	Jugendlounge mit spezifischen Aufenthalts- und Bewegungsangeboten	+ ca. 15.000 €
4.2	•	Umbau des Stadtkiosks zu einer barrierefreien, behinderten- und seniorengerechten Toilettenanlage	+ ca. 30.000 €
4.3	•	Erneuerung der Wassergebundenen Wegedecken (innere Erschließung Stadtpark)	+ ca. 15.300 €
4.4	•	Ergänzung Ausbildung Flachwasseruferzone im Bereich der städtischen Kante	+ ca. 6.600 €