

Sportplatz Hoffeldstraße Sanierung Kunstrasen

Stand: 4/2017

	2017					2018				
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	
Sondersitzung SSA Aufhebung HV6										
Ausschreibungsverfahren				←						
Auftragserteilung										
Bauvorbereitung AN (Kunstrasenproduktion)										
Bau										
Witterungsreserve										
Freigabe Sportplatz										
Osterferien										

Anmerkung: Der Baubeginn ist erst ab April möglich, da die Firmen erst dann wieder tätig werden. Das Ausschreibungsverfahren kann ggfls. früher erfolgen, wenn dies sinnvoll ist. Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits fertiggestellt. Der Terminplan stellt den frühestmöglichen Bauzeitraum dar und ist noch nicht mit dem Verein abgestimmt. Eine Anpassung an die Bedürfnisse des Vereins ist möglich!!