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a)

b)

c)

d)

Zeitplan: Planung einer neuen Förderschulstruktur im Kreis Mettmann

Zeitraum / 

Arbeits-

schritt

2014 2015

3. Quartal 4. Quartal 1.Quartal 2. Quartal 

Festlegung aller Verfahrensschritte 

zur Neuorganisation von vier 

Förderschulen

Abstimmung unter den Schulträgern zu Haupt- und Teilstandorten der vier 

Verbundschulen 

Verabredung räumlicher Grundstandards der Förderschulen 

Abstimmung von baulichen 

Veränderungen an den Förderschul-

gebäuden 

Erstellung vergleichbarer pädagogischer Konzepte für vier Verbundschulen

e)

f)

g)

Analyse der Aufwands- und Ertragsgerüste der neun §5-Förderschulen im 

Kreis Mettmann

Abwägung von Vor- und Nachteilen 

unterschiedlicher Schulträger-

modelle

Verständigung auf einen Vorschlag 

für die politischen Vertretungen

Erstellung von Ganztagskonzepten 

für die vier neuen §5-Förderschulen

Beschlüsse der politischen Gremien
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