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B1 Revitajisierung Stadtpark und Fritz-Gressard-Pjatz

UKS(24.11.): Beschjuss zum Förderantrag 

Förderantragstejjung

Entwurfspjanung

UKS(11.5.): Zwischenbericht zur Pjanung 

Förderbescheid Bezirksregierung (geschätzt)

UKS/H+F(16.+29.11.): Beschjuss §14-Unterjage

Anpassung Förderantrag nach Beschjuss §14

Haushajtsbeschjuss 2018

Ausführungspjanung / LV

Ausschreibung

Bau

Aktivitäten Politik

Aktivitäten Verwaltung etc. 2. Die Entwurfsplanung wird nach dem Beschluss des UKS wieder aufgenommen. Damit ist es möglich, die Baubeschlussunterlagen in 2017 für den Haushaltsplan 2018 fertig zu stellen

Aufgestellt: Mittmann 5.10.16Amt 66 (Stand 10/2016)

4. Um einen Baubeginn in 2018 zu ermöglichen, würde mit der Ausführungsplanung bereits in 2017 nach dem Baubeschlus (§14GemHVO) begonnen

5. Die erste Bauausschreibung erfolgt nach dem Haushaltsbeschluss 2018

6. Bei einem Baubeginn im3. Quartal 2018 wird die reine Bauzeit auf 1,5 jahre (ohne Winterpausen) geschätzt

3. Am 11.5.17 wird dem UKS über den Planungsstand berichtet und es können ggfls. Korrekturen in der Planung beschlossen werden

TERMINRAHMENPLAN (ANLAGE 3 SV 66/074)

Zeitreserve

Erläuterungen: 1. Nach dem Beschluss des UKS am 24.11.16 wird der Förderantrag eingereicht
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