
Stand: 4/2017

Sondersitzung SSA Aufhebung HV6

Ausschreibungsverfahren

Auftragserteilung

Bauvorbereitung  AN (Kunstrasenproduktion)

Bau

Witterungsreserve

Freigabe Sportplatz

Osterferien

Sportplatz Hoffeldstraße Sanierung Kunstrasen

Mai Januar Februar März

2017 2018

Anmerkung: Der Baubeginn ist erst ab April möglich, da die Firmen erst dann wieder tätig werden. Das Ausschreibungsverfahren kann ggfls. früher erfolgen, wenn dies sinnvoll ist. Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits fertiggestellt. Der 

Terminplan stellt den frühestmöglichen Bauzeitraum dar und ist noch nicht mit dem Verein abgestimmt. Eine Anpassung an die Bedürfnisse des Vereins ist möglich!!
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