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Projektbeschluss STEA

Projektbeschluss Rat

Haushaltsbeschluss 2018

Einplanungsantrag 1 VRR (Bauzeitraum 2019-21)

Einplanungsmitteilung 1 VRR

Förderantrag 1 (Bauzeitraum 2019-21)

Bauplanung Bauzeitraum 1 (2019)

Förderbescheid 1 VRR

Haushaltsbeschluss 2019

Ausschreibung Bauzeitraum 1 (2019)

Bau Bauzeitraum 1 (15 Haltestellen)

Bauplanung Bauzeitraum 2 (2020-21)

Haushaltsbeschluss 2020

Ausschreibung Bauzeitraum 2 (2020-21)

Bau Bauzeitraum 2 (2020-21) (26 Haltestellen)

Einplanungsantrag 2 VRR (Bauzeitraum 2022-23)

Einplanungsmitteilung 2 VRR

Förderantrag 2 (Bauzeitraum 2022-23)

Bauplanung Bauzeitraum 3 (2022-23)

Förderbescheid 2 VRR

Haushaltsbeschluss 2022

Ausschreibung Bauzeitraum 3 (2022-23)

Bau Bauzeitraum 3 (2022-23) (34 Haltestellen)

Haushalt

Finanzierung:

2017

Termin- und Kostenrahmenplan 2. Ausbauprogramm barrierefreie Haltestellen

Berechnungsgrundlage: Ausgaben 30.000€  / Haltestelle

Förderung 15.000€ / Haltestelle

202320222018 2019 2020 2021

Ansatz 30.000 €

Ausgaben 30.000 €

780.000 €

410.000 €

205.000 €Förderung 150.000 €

Ansatz

Förderung

Ausgaben

490.000 €Ansatz

340.000 €Ausgaben

0 €

Ausgaben 680.000 €

Förderung 340.000 €

2.320.000 €

1.125.000 €

AnsatzAnsatz 1.020.000 €

Ausgaben 340.000 €

Förderung 170.000 €

Ansatz 0 €

Ausgaben 520.000 €

Förderung 260.000 €

plus 70.000 Planungskosten

75 Haltestellen

Ausgaben gesamt

Förderung gesamt


