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Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss 
die Sanierung der Regenwasserkanäle Am Lindenplatz  – Talstraße – Richratherstraße: 
Bauabschnitt 1:. Am Lindenplatz (östl.) - Talstraße und 
Bauabschnitt 2: Talstraße - Richrather Straße  
und stimmt den nach § 14 GemHVO vorgelegten Unterlagen und den ermittelten Gesamtkosten in 
Höhe von: 

1.Bauabschnitt: 1.301.722,72 € 
2.Bauabschnitt:    645.000,00 €  

=1.946.722,72 €  zu. 
 € 

Die aktivierten Eigenleistungen betragen: .      76.200,00 € 
 
 
 
Bauabschnitt 1+2: Am Lindenplatz - Talstraße – Richrather Straße (I-Nr: I106600149) 
 
bisher bereitgestellt: 
 
Ansatz 2013 - 2017  181.722,72 €  (Baukosten Kreuz. Baustr. + Planung) 
 
 
bereit zu stellen: 
 
Ansatz 2019      330.000,00 € (Ausführungsplanung, Vergabe)  
VE 2019  1.435.000,00 €   
Ansatz 2020  1.335.000,00 €  (Baukosten u. örtl. Bauleit.)  
Ansatz 2021      100.000,00 € (Baukosten u. örtl. Bauleit.) 

 
AEL    76.200,00 € 

 
 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
1.1 Veranlassung und Umfang 
 
Der Generalentwässerungsplan (GEP) und damit auch die entsprechende Netzanzeige nach § 58 
Abs. 1 LWG für das gesamte Kanalnetz wurde im Jahre 2010 fertiggestellt und von der Bezirksre-
gierung Düsseldorf genehmigt.  
Die darin enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind in dem 2012 fortgeschriebenen Abwasserbe-
seitigungskonzept (ABK) aufgenommen worden. 
 
Sowohl der Generalentwässerungsplan, als auch das Abwasserbeseitigungskonzept sind vom Rat 
der Stadt Hilden mit den Sitzungsvorlagen SV 66/037 (6.4.2011) u. SV 66/112 (4.7.2012) be-
schlossen worden. 
Die Sanierung der Regenwasserkanalisation Am Lindenplatz / Talstraße und Talstraße / 
Richrather Straße ist Teil dieser Konzepte (GEP Nr. 72  und GEP Nr. 17). 
 
Das im Einzugsgebiet der o.g. Kanalabschnitte anfallende Regenwasser wird derzeit über die be-
stehende Regenwasserkanalisation Hagelkreuzstraße / Neustraße abgeleitet und über die  
Regenwasserbehandlungsanlage Neustraße in die Itter eingeleitet.  Die Einzugsbiete mit  
Eintragung der Maßnahme sind im Übersichtsplan (Anlage 1) dargestellt. 
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Von der Sanierungsmaßnahme betroffen sind insgesamt ca. 540 m RW-Kanäle mit Durchmessern 
DN 250 – DN 500 und Baujahren zwischen 1952 u. 1967 (siehe Anlage 2.1 u. 2.2 – Auszug aus 
der Kanaldatenbank), die teils (500 m) in offener Bauweise und  teils im unterirdischen Vortrieb (35 
m) ausgewechselt werden. Der vorh. RW-Kanal im Gehweg Am Lindenplatz wird durch den neuen 
Kanal hydraulisch entlastet und punktuell repariert. Die Finanzierung erfolgt als Unterhaltungs-
maßnahme aus dem  laufenden Budget. 
 
Die zu kreuzende Kirchhofstraße (L403) und die Richrather Straße (L404) sind als klassifizierte 
Straßen in der Baulast des Landesbetriebes Straßen NRW. Hier sind im Rahmen der Planung ent-
sprechende vertragliche Regelungen bezüglich der Verlegung und der Straßenwiederherstellung 
getroffen worden. 
Weiterhin sind im Rahmen der Planung die Kreuzungen mit der Bahntrasse Hilden-Solingen Kreu-
zungsverträge mit der Deutschen Bahn AG abgeschlossen worden. 
 
Im Zuge der Planung wurden auch die Versorgungsträger (Stadtwerke Hilden/ Telekom, u.a.) mit 
einbezogen. Erforderliche Neu- und Umverlegungen wurden bereits durchgeführt. 
 
 
Bei der Planung mussten folgende Randbedingungen beachtet werden: 

 Im Einzugsgebiet liegen die klassifizierte Kirchhofstraße und Richrather Straße 

 Die Bahntrasse Hilden – Solingen muss an zwei Stellen gequert werden  

 Die hydraulische Belastung der untenliegenden RW-Kanäle musste beachtet und überprüft 
werden. 

 die beengten Platz- und verkehrlichen Verhältnisse in den betroffenen Straßen waren zu 
beachten. 

 In der Hagelkreuzstraße war die geringe höhenmäßige Lage des Anschlusskanals zu be-
achten. 
 

 
Daraus ergaben sich folgende Restriktionen: 

 Die Vorgaben des Landesbetriebes Straßenbau müssen berücksichtigt werden. 

 Die Vorgaben der Deutschen Bahn AG müssen berücksichtigt werden. 

 Im Bereich der betroffenen Straßen sind besondere Verkehrslenkungen zu berücksichtigen. 

 Die geringe Anschlusshöhe in der Hagelkreuzstraße musste bei der Kreuzung mit der 
Kirchhofstraße beachtet werden. Hieraus ergab sich die neue Kreuzung mit der Bahntrasse 
in Höhe der Fahrradabstellanlage. 
 

Die weiteren technischen Erläuterungen sind dem beigefügten Erläuterungsbericht zu entnehmen 
(Anlage 3). 
 
Als Ergebnis der Planung wurde folgende Lösung erarbeitet: (Anlage 4.1 und 4.2 Entwurfslage-
pläne-Anlage) 

 Die Sanierung der alten RW-Kanäle erfolgt auf einer Länge von 535 m auf Grundlage der 
hydraulischen Berechnungen des Generalentwässerungsplanes mit den entsprechenden 
größeren Dimensionen. 

 Aufgrund der Höhenverhältnisse des Anschlusskanals in der Hagelkreuzstraße konnte die 
alte RW-Trasse unter der Bahnunterführung Kirchhofstraße nicht mehr beibehalten werden. 
Es musste eine neue Kreuzung im unterirdischen Vortrieb in Höhe der Fahrradabstellanla-
ge in der Talstraße geplant werden.  

 Die Verlegung in der Straße Am Lindenplatz erfolgt auf Grund der parallel-liegenden Ver-
sorgungsleitungen nicht in alter Trasse im Gehweg, sondern in der stadtauswärtsführenden 
Fahrbahnhälfte. 

 Die Verlegung in der Talstraße erfolgt in der südlichen Fahrbahnhäfte in neuer Trasse. 

 Die Verlegung in der Richrather Straße erfolgt in der östl. Fahrbahnhäfte.  
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Die Baukosten für die Sanierung der Regenwasserkanäle betragen gemäß beigefügten Kostenbe-
rechnungen (Anlage 5.1 und 5.2): 
 
RWK-Sanierung Am Lindenplatz / Talstraße (1.B.A.): 
 
2010-2015 
vorbereit. Maßnahmen u.      
Baukostenanteil Kreuzung Baustraße       111.722,72 € 
Entwurfsplanung 2016:           30.000,00 € 
ab 2019 
Ausführungsplanung:           30.000,00 € 
Baukosten Kanalerneuerung:    1.050.000,00 €  
Örtl. Bauleitung + Sigeko:          80.000,00 €  
Gesamtkosten:      1.301.722,72 € 
 
4 % Aktivierte Eigenleistungen (AEL)        50.400,00 € 
        
 
RWK-Sanierung Talstraße / Richrather Straße (2.B.A.): 
2015 
vorbereit. Maßnahmen + Entwurfsplanung:        40.000,00 €  
ab 2019 
Ausführungsplanung:           20.000,00 € 
Kanalerneuerung         540.000,00 €  
Örtl. Bauleitung + Sigeko:          45.000,00 €  
Gesamtkosten:         645.000,00 €  

1.946.722,72 
 
4 % Aktivierte Eigenleistungen (AEL)        25.800,00 € 
 
 
In den Kostenberechnungen sind die derzeitige Marktsituation und der spätere Baubeginn in Be-
zug auf den Beschlusstermin  über entsprechende pauschale Zuschläge berücksichtigt. 
Hierdurch sollen mögliche Nachforderungen oder eine Aufhebung des Vergabeverfahrens vermie-
den werden 
 
Die Gesamtmaßnahme soll baulich ab 2019 (2. Jahreshälfte) begonnen werden. 
 
In der Mehrjahresfinanzplanung bis Haushaltsplan  2019 ff sind die Maßnahmen bisher getrennt 
nach  Investitionsnummern enthalten. 
 
RWK-Sanierung Am Lindenplatz / Talstraße: 

(I-Nr: I106600149) 
 
RWK-Sanierung Talstraße / Richrather Straße: 

(I-Nr: I661400183) 
 
Die Maßnahmen werden baulich als zusammenhängende  Bauabschnitte geplant und sollen auch 
so gemeinsam ausgeschrieben werden. Deswegen ist es sinnvoll sie auch haushaltstechnisch als 
eine Maßnahme zusammenzufassen. 
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Nach dem Bauzeitenplan unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips sollen die Gesamtkos-
ten dann wie folgt veranschlagt werden: 
 
RWK-Sanierung Am Lindenplatz – Talstraße – Richrather Straße: 
(I-Nr: I106600149 
 
bisher bereitgestellt: 
 
Ansatz 2013 - 2018  181.722,72 €   (Baukosten Kreuz. Baustr. + Planung – 1.BA. + 2.B.A.) 
      (111.722,72+30.000,00+40.000,00) 
 
bereit zu stellen: 
 
Ansatz 2019      330.000,00 € (Ausführungsplanung, Vergabe)  
VE 2019  1.435.000,00 €   
Ansatz 2020  1.335.000,00 €  (Baukosten u. örtl. Bauleit.)  
Ansatz 2021      100.000,00 € (Baukosten u. örtl. Bauleit.) 
 
Gesamt  1.946.722,72 

 
AEL    76.200,00 € 

 
 
 
 
Gez. Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
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Finanzielle Auswirkungen    
 

Produktnummer / -bezeichnung 110302  

Investitions-Nr./ -bezeichnung: I106600149 RWK-San. Am Lindenplatz 
(östl.) – Talstraße – 
Richrather Straße 

Pflichtaufgabe oder 
freiwillige Leistung/Maßnahme 

Pflicht- 
aufgabe 

x 
(hier ankreuzen) 

freiwillige 
Leistung 

 
(hier ankreuzen) 

 

 
Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

2010-2018 1103020210 / I106600149 785200 RWK-San. 181.722,72 

2019 1103020210 / I106600149 785200 RWK-San. 330.000,00 

2019 VE 1103020210 / I106600149 785200 RWK-San. 1.435.000,00 

2020 1103020210 / I106600149 785200 RWK-San. 1.335.000,00 
2021 1103020210 / I106600149 785200 RWK-San. 100.000,00 

+ aktivierte Eigenleistung (AEL) 471100 RWK-San. 76.200,00 

     

 
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

 
Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung  
gewährleistet durch: 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Lan-
des, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
 x 

(hier ankreuzen) 

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. 
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) 

 
 

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antrag-
steller geprüft – siehe SV? 

ja 
x 

(hier ankreuzen) 

nein 
 

(hier ankreuzen) 

Finanzierung/Vermerk Kämmerer 
 
Die angegebenen Beträge sind für die Haushaltsjahre 2019 folgende im Haushaltsplanent-
wurf eingeplant. 
In Vertretung Danscheidt 
 

 
 
Birgit Alkenings 
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Anlage 2.1 zur SV 66/119

RW-Kanal Am Lindenplatz - Talstraße - Hagelkreuzstraße

Auszug aus der Kanaldatenbank

Kanaldaten

Kanalart: Regenwasserkanal

Nennweite: DN 250 - DN 500

Material: Beton

Baujahr: 1952-67

Tiefenlage (Sohle): bis 1,15 m

Aufstellung der Haltungen:

Anfangsschacht Endschacht Straße Länge Mat. DN Bj.
Zustands-

Klasse

Anz. 

Anschl.
Mittl.Tiefe

       R2411        R2412 Lindenstraße 26,00 B 500 1952 4 2 1,05

       R2410        R2411 Lindenstraße 44,40 B 500 1952 3 4 1,18

       R2409        R2410 Lindenstraße 64,40 B 400 1952 1 9 1,36

       R2408        R2409 Lindenstraße 59,70 B 400 1956 1 6 1,32

       R2479        R2480 Talstraße 56,60 B 250 1967 0 7 0,86

251,10 m 28 1,15

Die Gesamtlänge der Kanäle beträgt 251,10 m

in offener Bauweise 251,10 m

durch Inliner 0,00 m

Anzahl der Haltungen 5 St

Zustandsklasse 0 = Sofortmaßnahme (rot)

Zustandsklasse 1 = kurzfristiger Sanierungsbedarf (magenta)

Zustandsklasse 2 = mittelfristiger Sanierungsbedarf (grün)

Zustandsklasse 3 = langfristiger Sanierungsbedarf (zyan)

Zustandsklasse 4 = kein Sanierungsbedarf geringfügige Schäden (blau)

Zustandsklasse 5 = kein Handlungsbedarf; schadensfrei (dunkelblau)



Anlage 2.2 zur SV 66/119

RW-Kanal Talstraße - Richrather Straße

Auszug aus der Kanaldatenbank

Kanaldaten

Kanalart: Regenwasserkanal

Nennweite: DN 250 - DN 300

Material: Beton

Baujahr: 1954-67

Tiefenlage (Sohle): bis 1,13 m

Aufstellung der Haltungen:

Anfangs-schacht End-schacht Straße Länge
Mat

er.
DN Baujahr

Zustands-

Klasse

Anz. 

Anschl.
Mittl.Tiefe

       R2485 R2486 Albert-Schweitzer-Weg 37,30 B 250 1954 0 1 1,15

       R2486 R2487 Richrather Straße 70,06 B 300 1954 0 2 1,44

       R2482 R2486 Talstraße 11,50 B 250 1967 1 0 1,20

       R2481 R2482 Talstraße 54,70 B 250 1967 1 9 1,13

       R2480 R2481 Talstraße 58,60 B 250 1967 0 19 1,01

       R2479 R2480 Talstraße 56,60 B 250 1967 0 7 0,86

288,76 m 38 1,13

Die Gesamtlänge der zu sanierenden Kanäle beträgt 288,76 m

in offener Bauweise 288,76 m

durch Inliner 0,00 m

Anzahl der zu sanierenden Haltungen 6 St

Zustandsklasse 0 = Sofortmaßnahme (rot)

Zustandsklasse 1 = kurzfristiger Sanierungsbedarf (magenta)

Zustandsklasse 2 = mittelfristiger Sanierungsbedarf (grün)

Zustandsklasse 3 = langfristiger Sanierungsbedarf (zyan)

Zustandsklasse 4 = kein Sanierungsbedarf geringfügige Schäden (blau)

Zustandsklasse 5 = kein Handlungsbedarf; schadensfrei (dunkelblau)



  Anlage 3-Erläuterungsbericht zur SV 66/119 
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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Stadt Hilden beabsichtigt aus hydraulischen und baulichen Gründen die 

Kanalerneuerung in der Straße „Am Lindenplatz“ – Hagelkreuzstraße, der Richrather 

Straßen und der Talstraße.  Die baulichen Zustände der vorhandenen Kanäle 

beinhalten vorwiegend einen kurzfristigen bis sofortigem Sanierungsbedarf.  

Übersichtsplan, Zustandsklassen Regenwasserkanäle 

Die Dimensionierungsgrundlage ergibt sich auf Grundlage des aktuellen 

Generalentwässerungsplanes (GEP) der Stadt Hilden. 

Aufgrund der geringen Tiefenlage und der zahlreichen Ver- und Entsorgungsleitungen 

galt es in der Planung eine optimierte Trassenführung unter Berücksichtigung der 

Verkehrsführung und der zu kreuzenden Verkehrswege, insbesondere auch die 

Bundesbahntrasse Hilden-Solingen, zu erarbeiten. 
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Von der Stadt Hilden wurde für den Abschnitt „Am Lindenplatz“ bis zum 

Anschlusspunkt in der Hagelkreuzstraße bereits in den Vorjahren eine Vor-

Entwurfsplanung aufgestellt, die die vorh. RW-Trassenführung durch die Unterführung 

Kirchhofstr. verfolgte. Durch die Troglage der DB-Unterführung steht im Bereich der 

Straße / des Gehweges keine ausreichende Geländehöhe für die Trassierung des 

Regenwasserkanals zur Verfügung (der Scheitel des Regenwasserkanals würde ca. 15 

cm über Gelände liegen). Dies gilt auch für die weitere Trassierung im 

Kreuzungsbereich Kirchhofstraße / Hagelkreuzstraße. Damit musste für diesen 

Abschnitt eine neue Trassierung zum Anschlusspunkt in der Hagelkreuzstraße 

erarbeitet werden. Hierfür musste eine Änderung der Planung vorgenommen werden. 

Der GEP der Stadt Hilden sieht auch in der Talstraße eine Kanalerneuerung bis zur 

Richrather Straße vor. Da Kanalbauarbeiten in der Talstraße im Gesamtverlauf zu 

vorlaufenden Umverlegungen der Versorgungsleitungen führt und für den 

Individualverkehr und den ÖPNV eine Verkehrskonzeption erarbeitet werden muss, 

werden beide Bauabschnitte gemeinsam bearbeitet. 

2. Grundlage 

Zur Planung wurden die nachfolgenden Grundlagen berücksichtigt: 

 Kanalbestandsdaten 
(Stadt Hilden) 

 Lage der Anschlussleitungen 
(Stadt Hilden) 

 Dimensionierungsvorgaben auf Grundlage des GEP 
(Stadt Hilden) 

 Höhenvermessung des Planungsbereiches 
(Stadt Hilden) 

 Trassen der Versorgungsleitungen 
(Versorgungsträger) 

 Baugrunderkundungen 
(Ingenieurgesellschaft Müller 2018) 

  



 

3 

 

3. Bestandssituation 

Die Entwässerung im Planungsgebiet erfolgt im Trennsystem. 

3.1. Bauabschnitt 1: Am Lindenplatz – Talstraße - Hagelkreuzstraße 

3.1.1. Am Lindenplatz 

Die Straße „Am Lindenplatz“ umschließt den dort befindlichen Parkplatz. Die 

Kanalbaumaßnahme beschränkt sich auf den nordöstlichen Bereich. Der vorhandene 

Regenwasserkanal DN 400 B verläuft auf der östl. Straßenseite im Gehweg vor den 

Häusern Nr. 1-17. Der Schmutzwasserkanal DN 250 STZ verläuft in der stadteinwärts 

führenden Fahrspur. 

Die maßgeglichen Versorgungsleitungen befinden sich im Gehweg auf der östlichen 

Straßenseite, parallel zum vorhandenen Regenwasserkanal. 

Mit der Baumaßnahme „RW-San. Baustraße“ wurde bereits ein Anschlussstück bis in 

die Straße „Am Lindenplatz“ vorverlegt. Damit muss nicht mehr unmittelbar in den 

Kreuzungsbereich (Bau-/ Lindenstraße/ „Am Lindenplatz“) eingegriffen werden. 

 

Am Lindenplatz (östlich), Blickrichtung stadteinwärts 
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3.1.2. Kreuzung Talstraße / Am Lindenplatz 

Im Kreuzungsbereich befinden sich ein Schmutzwasserkanal DN 250 STZ und ein 

Regenwasserkanal DN 250 B auf der westlichen Straßenseite. Zudem verlaufen hier 

auch die wesentlichen Versorgungsleitungen. 

 

Kreuzung Talstraße / Am Lindenplatz 
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3.1.3. Talstraße 

Der vorh. Regenwasserkanal DN 250 B  verläuft auf der südlichen Straßenseite im 

Gehweg, der vorh. Schmutzwasserkanal DN 250 STZ verläuft in der Straßenmitte. 

Die Mehrheit der Versorgungsleitungen befinden sich in der nördlichen Fahrbahnseite 

und dem Gehweg. 

Ferner befindet sich auf der nördlichen Straßenseite ein Fahrradunter-stand für den 

DB-Haltepunkt. In diesem Bereich befindet sich auch eine Zufahrtsrampe zur 

Bahnsteiganlage. 

 

Fahrradunterstand / Gleiszugang 
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3.1.4. Hagelkreuzstraße 

Der vorh. Regenwasserkanal DN 800 B und der vorh. Schmutzwasserkanal DN 300 

STZ verlaufen im nördlichen Bereich der Fahrbahn bzw. im Übergangsbereich zum 

Gehweg. 

Die Versorgungsleitungen befinden sich zum größten Teil im Gehweg auf der 

nördlichen Straßenseite, parallel zum vorhandenen Regenwasserkanal. In der Straße 

verläuft zudem eine stillgelegte Gasleitung der OpenGridEurope. 

3.2. Bauabschnitt 2: Talstraße – Richrather Straße 

3.2.1. Talstraße 

Auf der südlichen Straßenseite verläuft im Gehweg der vorhandene Regenwasserkanal 

DN 250 B und der Schmutzwasserkanal DN 250 STZ verläuft in der Straßenmitte. 

Die Versorgungsleitungen befinden sich vorwiegend in der nördlichen Fahrbahnseite. 

 

Talstraße, Blickrichtung Westen (Richrather Straße)  
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3.2.2. Richrather Straße 

Der vorhandene Regenwasserkanal DN 300 B verläuft auf der östlichen Straßenseite 

im Gehweg und der Schmutzwasserkanal DN 300 STZ in der Straßenmitte.Die 

Versorgungsleitungen befinden sich im östlichen Gehweg parallel zum 

Regenwasserkanal. 

 

Richrather Straße, Blickrichtung stadtauswärts 

Südlich der DB-Unterführung an der Richrather Str. befindet sich eine Zugangstreppe 

zur Gleisanlage in Richtung Solingen. 

 

Richrather Straße, Zugang zur Gleisanlage  
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4. Geplante Regenwasserkanäle 

Grundlage für die Bereiche der erforderlichen Kanalerneuerungen und die 

Dimensionierungsvorgaben stellt der Generalentwässerungsplan (GEP) der Stadt 

Hilden dar. Dieser wurde nach § 58.1 LWG zur Anzeige gebracht und am 20.05.2010 

von der Bezirksregierung Düsseldorf geregelt (Az. 54.7.2.0204-55/10). Am 14.05.2010 

wurde der GEP von der Unteren Wasserbehörde des Kreises Mettmann genehmigt 

(Az. 7022D432-196/10 Bo/Bü). 

Im GEP werden  geplanten Maßnahmen wie folgt ausgewiesen: 

 Maßnahmennummer 42: Am Lindenplatz / Hagelkreuzstraße 

 Maßnahmennummer 17: Talstraße / Richrather Straße 

 

Auszug aus dem GEP-Sanierungsplan 

Grundsätzlich werden die vorhandenen Anschlussleitungen an den bestehenden 

Regenwasserkanäle in offener Bauweise vom Altkanal an den neuen 

Regenwasserkanal übernommen. Der Altkanal wird verdämmt, die Schächte werden 

zurückgebaut und verfüllt. 
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4.1. Bauabschnitt 1: Am Lindenplatz-Talstraße- Hagelkreuzstraße 

(GEP-Maßnahme 42) 

4.1.1. Am Lindenplatz 

Im östlichen Abschnitt in der Straße „Am Lindenplatz“ wird der geplante 

Regenwasserkanal in der stadtauswärts führenden Fahrbahn neu trassiert und in 

offener Bauweise verlegt. Im Kreuzungsbereich mit der Baustraße wurde bereits ein 

Anschlussstück DN 800 vorverlegt und zunächst abgemauert. Damit ist kein erneuter 

Eingriff in den Kreuzungspunkt bzw. die Ampelanlage erforderlich. Der im weiteren 

Verlauf geplante Durchmesser bis zur Hagelkreuzstraße beträgt ebenfalls DN 800. 

Während der Bauarbeiten wird die stadtauswärts führende Fahrbeziehung gesperrt, die 

Bushaltestelle wird verlegt. Während der Arbeiten in der Straße „Am Lindenplatz“ darf 

die Talstraße als Umleitungsstrecke für den Busverkehr nicht gesperrt werden. 

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten wird die stadtauswärts führende Fahrspur 

abgefräst und neu hergestellt. Von der Stadt Hilden wurden folgende Vorgaben zum 

Straßenaufbau gemacht: 

 4 cm bit. Deckschicht AC 8 DS 

 16 cm bit. Tragschicht AC 32 TS 

 15 cm Schottertragschicht (Hartkalkstein) 

 35 cm Frostschutzschicht RCL I 
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4.1.2. Kreuzung Talstraße / Am Lindenplatz 

Die Kreuzung Talstraße / Kirchhofstraße / Am Lindenplatz wird in offener Bauweise 

gekreuzt. Dabei wird der Verkehr 2-streifig am Baufeld vorbeigeführt. Die Anbindung 

der Talstraße wird während der Arbeiten im Kreuzungsbereich unterbunden.  

Für die Kreuzung der Kirchhofstraße (L404) liegt eine Genehmigung von Straßen.NRW 

vor. Als Nebenbestimmung wird von Straßen.NRW gefordert, die Straßendecke im 

Kreuzungsbereich zu erneuern. Vom Landesbetrieb wurden folgende Vorgaben zum 

Straßenaufbau gemacht: 

Bk 10 gemäß RStO Tafel 1 Zeile 1: 

 3,5 cm SMA 8 S 

 8,5 cm AC 16 B S 

 14 cm AC 22 T S 

 34 cm Frostschutzschicht 
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4.1.3. DB-Kreuzung 

Die Kreuzung der DB-Strecke erfolgt im Rohrvortrieb. Die Startbaugrube wird auf der 

südlichen Seite der DB-Strecke an der Talstraße am Standort des 

Fahrradabstellplatzes errichtet. Die Baugrube schließt unmittelbar an die Böschung zur 

Zugangsrampe des Haltepunktes Hilden-Süd an. 

Die Zielbaugrube wird auf der nördlichen Seite der DB-Strecke an der 

Hagelkreuzstraße errichtet. Die Baugrube reicht bis an die Böschung heran, da in 

diesem Bereiche ein ehemaliger DB-Kanal DN 500 (heute im Eigentum der Stadt 

Hilden) gekreuzt werden muss. Der Abstand ist so gering, dass die Bestandshaltung 

aus Beton im Kreuzungsbereich gegen ein dünnwandiges Rohrmaterial ausgetauscht 

werden muss. 

Die Vortriebstrasse wurde so gewählt, dass keine Weichen unterfahren werden. 

Zudem liegt die Trasse außerhalb eines Radius von 5 m um vorhandene Masten. Im 

Bereich der DB-Kreuzung verläuft der Abwasserkanal DN 800 ohne Bögen. 

Die Mindestüberdeckung beträgt entsprechend dem DB-Modul 836.4505 und der DWA 

A 125 (Rohrvortrieb) 2 x Da = 2 x 1,08 m = 3,08 m. Mit einer gewählten Rohroberkante 

von ca. 50,88 mNN und einer Geländeoberkante von 56,25 mNN beträgt die 

Überdeckung ca. 5,37 m. Die Start- und Zielgruben liegen außerhalb der ideellen 

Böschungslinien. 

Für die DB-Kreuzung liegt bereits eine Genehmigung der DB Netz vor. Gemäß des 

Kreuzungsvertrages ist die Baumaßnahme bis zum 02/2020 zu beginnen, ansonsten 

besteht das Erfordernis, erneut einen kostenpflichtigen Antrag bei der Deutschen Bahn 

zu stellen. 
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4.1.4. Hagelkreuzstraße 

In der Hagelkreuzstraße erfolgt die Anbindung an den Kanalbestand. Hierzu muß die 

Hagelkreuzstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden („Frei Baustelle“). 

Von der Stadt Hilden wurden folgende Vorgaben zum Straßenaufbau gemacht: 

 4 cm bit. Deckschicht AC 8 DN 

 10 cm bit. Tragschicht AC 32 TN 

 15 cm Schottertragschicht (Hartkalkstein) 

 35 cm Frostschutzschicht RCL I 

4.2. Bauabschnitt 2: Talstraße – Richrather Straße (GEP-Maßnahme 17) 

4.2.1. Talstraße 

In der Talstraße bis zur Richrather Straße wird der geplante Regenwasserkanal in der 

südlichen Fahrbahn neu trassiert. Bis zum Fahrradunterstand am DB-Haltepunkt 

beträgt der Durchmesser DN 300 bzw. DN 400. Im Bereich des Fahrradunterstandes 

wird ein Endschacht ausgebildet. Die von weiter Osten (Kirchhofstraße) zugeleiteten 

Wassermengen werden - wie zuvor beschrieben - nach Norden zur Hagelkreuzstraße 

abgeleitet. 

Die Talstraße wird während der Bauarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. 

(„Frei Baustelle“). 

Von der Stadt Hilden wurden folgende Vorgaben zum Straßenaufbau gemacht: 

 4 cm bit. Deckschicht AC 8 DS 

 16 cm bit. Tragschicht AC 32 TS 

 15 cm Schottertragschicht (Hartkalkstein) 

 35 cm Frostschutzschicht RCL I 
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4.2.2. Richrather Straße 

In der Richrather Straße wird der geplante Regenwasserkanal in der stadteinwärts 

führenden Fahrbahn neu trassiert. An der Kreuzung Albert-Schweizer-Weg wird ein 

Nebensammler aufgenommen. Der Durchmesser beträgt DN 500. 

Mit der Maßnahme wird auch die DB-Strecke gekreuzt. Für die Kreuzung wurde ein 

Kreuzungsantrag gestellt. Der Kreuzungsvertrag liegt vor. 

Im Kreuzungsbereich Richrather Straße, Albert-Schweizer-Weg, Talstraße wurden im 

Vorfeld die Versorgungsleitungen im Konfliktbereich umverlegt. 

Die Verlegung erfolgt in offener Bauweise gegen Fließrichtung. Hierzu ist die 

Richrather Straße nur einspurig befahrbar, es wird eine entsprechende Ampelregelung 

vorgesehen. Für die Kreuzung und Längsverlegung der Richrather Straße (L403) liegt 

eine Genehmigung von Straßen.NRW vor. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten wird 

die stadteinwärts führende Fahrspur abgefräst und neu hergestellt. Vom Landesbetrieb 

wurden folgende Vorgaben zum Straßenaufbau gemacht: 

(RStO, Tafel 1, Zeile 3, Bk10) : 

 4 cm Splittmastixasphalt SM 8 S 

 8 cm Binderschicht AC 16 B S 

 10 cm  Tragschicht TS 22 B S 

 15 cm Schottertragschicht 0/45 Naturstein 

 28 cm Frostschutzschicht 0/45 Naturstein 
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5. Bauliche Umsetzung 

Auf Grund des räumlichen und entwässerungstechnischen Zusammenhangs werden 

die beiden Maßnahmen zusammen ausgeschrieben. 

Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen soll ab dem IV. Quartal 2019 erfolgen, 

Baubeginn wird im Bereich der geplanten DB-Kreuzung liegen. Die Arbeiten im 

Kreuzungsbereich der Kirchhofstraße können erst voraussichtlich ab Anfang 2020 

vorgenommen werden. Die Gesamtbauzeit für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme 

wird auf ca. 18 Monate abgeschätzt. 

Die Ausschreibungsunterlagen sollen mit zwei Bauabschnitten erstellt werden. Der 

Bauabschnitt 1 ist der Bereich „Am Lindenplatz“ über die Talstraße bis zur 

Hagelkreuzstraße und den Bauabschnitt 2 bildet der Regenwasserkanal in der 

Talstraße/Richrather Straße bis zum Anschlusspunkt an den Bestand nördlich der DB-

Trasse. 

6. Baukosten 

Die Baukosten wurden getrennt für die beiden Bauabschnitte wie folgt ermittelt (brutto): 

1. Bauabschnitt: Am Lindenplatz / Talstraße / Hagelkreuzstraße   

2. Bauabschnitt: Talstraße / Richrather Straße   

Die Kostenberechnungen liegen dem Bericht bei. 
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DN 800 GGG - 55.17m - 3 ‰

DN 800 Stb - 43,27m - 3 ‰

DN 300 StB - 51,00m - 5 ‰

DN 400 StB - 51,50m - 5 ‰

DN 400 StB - 54,92m - 5 ‰

DN 500 StB - 71,80m - 5 ‰

DN 500 StB -

4,81m -

5 ‰

P24
D 50,51
S 48.84

P23
D 50,92
S 49,20

S 49,25 DN400

P21
D 50,90
S 49,22

P20
D 51,15
S 49,49

P19
D 50,95
S 49,75

P18
D 51,00
S 50,00

P17
D 51,23
S 50,05

R2445
D 51.41
S 49,87 (an DN 800)
S 49,80 (ab nach R2446)

P16
D 51,50
S 50,22 (DN 800)
S an 50,43 DN250

P22
D 50,99

S 49,31 von DN400
S 49,72von DN250

DN 400 - 10,06m

Haltung 2414 - 2415
verdämmen/ am
Schacht 2415
abmauern

Anschluss DN 150
am Schacht 2479
am geplanten
Kanal DN 800
anschließen

Anschlusssituation
des Sinkkastens
unklar, mit
Baubeginn prüfen

Vorh. RW-Kanal von
Schacht 2479 - 2487:
Schächte rückbauen und
Haltung verdämmen.
Abmauerrung im Schacht2478

3x Bogen 22,5°

Sinkkasten
versetzten

DN 800 GGG - 15,67m - 3 ‰
vorh. Schachtanschluß DN 100an gepl. Kanal übernehmen

vorh. Anschlußleitung vor
Stillegung auf Betrieb prüfen

Zielbaugrube

Startbaugrube

Kreuzung DN 500 / DN 800
Gelände 51,50
DN 800: S 49,91 / UK 49,83
DN 500: S 49,27 / OK 49,80 (gepl. Stahl)

Legende
vorh. RW - Kanal

vorh. SW - Kanal

vorh. Gasleitung

vorh. Wasserleitung
vorh. Fernmeldekabel

vorh. Steuerkabel

vorh. Lichtwellenleiter

vorh. Stromkabel

gepl. Kanal mit Baugrube
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Kostenberechnung

 Am Lindenplatz - Talstraße - Hagelkreuzstraße (1. BA)

RW-Kanalsanierung 

Anlage 5.1 zur SV 66/119

OZ Kurztext ME Einheitspreis Gesamtbetrag

30439.04

 1. TITEL 1: Kanalbau

 1. 1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherungsanlagen

 1. 1.1

Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung /

Beschilderung 1,00 psch 40.000,00 €   40.000,00 €       

 1. 1.2 Provisorische Gelbmarkierung 12 cm breit 100,00 m 15,00 €          1.500,00 €         

 1. 1.3 Provisorische Gelbmarkierung 50 cm breit 25,00 m 30,00 €          750,00 €            

 1. 1.4 Anrampungen 5,00 t 200,00 €        1.000,00 €         

 1. 1.5 Überfahrten fließender Verkehr 20,00 m2 55,00 €          1.100,00 €         

 1. 1.6 Zufahrten Anlieger 1,00 psch 2.500,00 €     2.500,00 €         

 1. 1.7 Fußgänger-Hilfsbrücke 10,00 m2 35,00 €          350,00 €            

 1. 1.8

Verkehrssignalanlage aufstellen und abbauen, umsetzen 

Richrather Straße (100 m)

1,00 St 3.750,00 €     3.750,00 €         

 1. 1.9 Verkehrssignalanlage vorhalten 3,00 Mon 1.750,00 €     5.250,00 €         

 1. 2. Vorarbeiten

 1. 2.1 Sicherung DB-Zugang 1,00 psch 1.750,00 €     1.750,00 €         

 1. 2.2 Fahrradunterstand rückbauen und wieder herstellen 1,00 psch 25.000,00 €   25.000,00 €       

 1. 3. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

Abschnitt Am Lindenplatz

 1. 3.1 Bordsteine aufnehmen und versetzen 50,00 m 50,00 €          2.500,00 €         

 1. 3.2 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 100,00 m 35,00 €          3.500,00 €         

 1. 3.3

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und bei 

Deponie abladen 330,00 m2 20,00 €          6.600,00 €         

 1. 3.4

Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren 

und bei Deponie abladen 330,00 m2 37,50 €          12.375,00 €       

 1. 3.5

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(Rückschnitt) 300,00 m 12,50 €          3.750,00 €         

 1. 3.8 Fahrspur rückfräsen 125,00 m2 30,00 €          3.750,00 €         

 1. 3.8 Frostschutzschicht RCL 1 d=34 cm herstellen 330,00 m2 25,00 €          8.250,00 €         

 1. 3.7 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 330,00 m2 25,00 €          8.250,00 €         

 1. 3.8 Tragschicht AC 32 TS, d=14 cm 330,00 m2 30,00 €          9.900,00 €         

 1. 3.9

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 455,00 m2 16,00 €          7.280,00 €         

 1. 3.10 Bituminöses Fugenband 300,00 m 9,00 €            2.700,00 €         

Abschnitt Kirchhofstraße

 1. 3.11

Bituminöse Befestigung bis ca. 20 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und  abladen 600,00 m2 30,00 €          18.000,00 €       

 1. 3.12

Unterbau bis 60 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren 

und abladen 600,00 m2 37,50 €          22.500,00 €       

 1. 3.13 Frostschutzschicht d=34 cm herstellen 600,00 m2 25,00 €          15.000,00 €       

 1. 3.14 Asphalttragschicht AC 22 T S d=14 cm herstellen 600,00 m2 30,00 €          18.000,00 €       

 1. 3.15 Asphaltbinderschicht AC 16 B S d=8,5 cm herstellen 600,00 m2 20,00 €          12.000,00 €       

 1. 3.16 Splitmastixasphalt SMA 8 S d= 3,5 cm herstellen 600,00 m2 16,00 €          9.600,00 €         

 1. 3.17 Bituminöses Fugenband 50,00 m 9,00 €            450,00 €            

Abschnitt Talstraße

 1. 3.18 Bordsteine aufnehmen und versetzen 65,00 m 50,00 €          3.250,00 €         

 1. 3.19 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 65,00 m 35,00 €          2.275,00 €         

 1. 3.20

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und bei 

Deponie abladen 165,00 m2 20,00 €          3.300,00 €         

 1. 3.21 Pflasterbelag aufnehmen 100,00 m2 15,00 €          1.500,00 €         

 1. 3.22 

Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren 

und bei Deponie abladen 140,00 m2 20,00 €          2.800,00 €         

 1. 3.23 

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(Rückschnitt) 110,00 m 12,50 €          1.375,00 €         

 1. 3.24 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 140,00 m2 25,00 €          3.500,00 €         

 1. 3.25 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 140,00 m2 25,00 €          3.500,00 €         

 1. 3.26 Tragschicht AC 32 TS, d=10 cm 140,00 m2 30,00 €          4.200,00 €         

 1. 3.27 

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 158,00 m2 16,00 €          2.528,00 €         

 1. 3.28 Bituminöses Fugenband 110,00 m 9,00 €            990,00 €            

 1. 3.29 Schottertragschicht bis d=25 cm herstellen (Pflaster) 100,00 m2 35,00 €          3.500,00 €         

Übertrag: 280.073,00 €     
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Übertrag: 280.073,00 €     

 1. 3.30 Pflasterbelag  verlegen 100,00 m2 70,00 €          7.000,00 €         

Abschnitt Hagelkreuzstraße

 1. 3.31 Bordsteine aufnehmen und versetzen 20,00 m 50,00 €          1.000,00 €         

 1. 3.32 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 20,00 m 35,00 €          700,00 €            

 1. 3.33

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und bei 

Deponie abladen 25,00 m2 20,00 €          500,00 €            

 1. 3.34 Pflasterbelag aufnehmen 10,00 m2 15,00 €          150,00 €            

 1. 3.35

Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren 

und bei Deponie abladen 25,00 m2 20,00 €          500,00 €            

 1. 3.36

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(Rückschnitt) 15,00 m 12,50 €          187,50 €            

 1. 3.37 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 25,00 m2 25,00 €          625,00 €            

 1. 3.38 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 25,00 m2 25,00 €          625,00 €            

 1. 3.39 Tragschicht AC 32 TN, d=10 cm 25,00 m2 22,50 €          562,50 €            

 1. 3.40

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 43,00 m2 16,00 €          688,00 €            

 1. 3.41 Bituminöses Fugenband 15,00 m 9,00 €            135,00 €            

 1. 3.42 Schottertragschicht bis d=25 cm herstellen (Pflaster) 10,00 m2 35,00 €          350,00 €            

 1. 3.43 Pflasterbelag  verlegen 10,00 m2 70,00 €          700,00 €            

 1. 4. Baugruben und Verbau

 1. 4.1 Bodenaushub  0,00 bis 2,50 m, einschl. Entsorgung 800,00 m3 47,50 €          38.000,00 €       

 1. 4.2 Bodenaushub für Suchgräben 50,00 m3 100,00 €        5.000,00 €         

 1. 4.3 Bodenaushub in Handarbeit 25,00 m3 65,00 €          1.625,00 €         

 1. 4.4 Leitungszone 565,00 m3 47,50 €          26.837,50 €       

 1. 4.5

Sicherung von Kabeln und Leitungen 

(längs) 50,00 m 37,50 €          1.875,00 €         

 1. 4.6 

Sicherung von Kabeln und Leitungen 

(quer) 25,00 m 32,50 €          812,50 €            

 1. 4.7 Mauerwerk abbrechen 10,00 m3 50,00 €          500,00 €            

 1. 4.8 Konstruktionen abbrechen 5,00 m3 75,00 €          375,00 €            

 1. 4.9 Beton abbrechen 5,00 m3 100,00 €        500,00 €            

 1. 4.10 Stahlbeton abbrechen 5,00 m3 130,00 €        650,00 €            

 1. 4.11 Bauschutt beseitigen 20,00 m3 35,00 €          700,00 €            

 1. 4.12 Verbau 0,00 bis 2,50 m 825,00 m2 35,00 €          28.875,00 €       

 1. 4.13 Verbau für querende Leitungen auswechseln 100,00 m² 45,00 €          4.500,00 €         

 1. 4.14 

Versorgungsleitungen Kunststoff aller Art bis 

DN 150 trennen, aufnehmen  und entsorgen 20,00 m 25,00 €          500,00 €            

 1. 5. Kanäle und Schachtbauwerke

 1. 5.1 Betonauflager 60,00 m3 130,00 €        7.800,00 €         

 1. 5.2 Betonummantelung 10,00 m3 130,00 €        1.300,00 €         

 1. 5.3 Rohrverlegung  DN 800 Stahlbeton 44,00 m 180,00 €        7.920,00 €         

 1. 5.4 Rohrverlegung  DN 800 GGG 217,00 m 265,00 €        57.505,00 €       

 1. 5.5 Betonmanschette DN 800 1,00 St 1.000,00 €     1.000,00 €         

 1. 5.6 Stutzen anbohren DN150 16,00 St 250,00 €        4.000,00 €         

 1. 5.7 

Anschlußleitungen abtrennen und neu 

anschließen 11,00 St 200,00 €        2.200,00 €         

 1. 5.8 Muffendichtigkeitsprüfung DN 800 100,00 St 30,00 €          3.000,00 €         

 1. 5.9 Sauberkeitsschicht d= 10 cm Schachtbauwerke 20,00 m2 30,00 €          600,00 €            

 1. 5.10 Betonsohle d = 20 cm 20,00 m2 30,00 €          600,00 €            

 1. 5.11

Schachtmauerwerk DN 1500 d= 36,5 cm,

P12, 13, 16, 17 5,00 m³ 750,00 €        3.750,00 €         

 1. 5.12

Schachtmauerwerk DN 2000 d= 36,5 cm,

R2445 1,50 m³ 750,00 €        1.125,00 €         

 1. 5.13 

Schachtsohle DN 1500 für Schächte  

P12, 13, 16, 17 15,00 m² 787,50 €        11.812,50 €       

 1. 5.14

Abdeckplatte AP-M für Schacht  

DN 1500/625 mm 4,00 St 650,00 €        2.600,00 €         

 1. 5.15

Abdeckplatte AP-M für Schacht  

DN 20500/625 mm 1,00 St 780,00 €        780,00 €            

 1. 5.16 Ausgleichring 0,06 m 5,00 St 27,50 €          137,50 €            

 1. 5.17 Ausgleichring 0,08 m 5,00 St 30,00 €          150,00 €            

 1. 5.18 Schachtabdeckung Kl. D, 625 mm, RW 5,00 St 525,00 €        2.625,00 €         

Übertrag: 513.451,00 €     
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Übertrag: 513.451,00 €     

 1. 6. Sonstiges

 1. 6.1 TV-Untersuchung Anschlussleitung  mittels Schiebekamera 5,00 St 100,00 €        500,00 €            

 1. 6.2 Regenwasserüberleitung aus den HA 16,00 St 75,00 €          1.200,00 €         

 1. 6.3 Regenwasserüberleitung 200,00 m 42,50 €          8.500,00 €         

 1. 6.4 Überleitung Baugrube P16 1,00 psch 1.750,00 €     1.750,00 €         

 1. 6.5 Überleitung Baugrube R2445 1,00 psch 2.000,00 €     2.000,00 €         

 1. 6.6 Kanal verdämmern 2,00 m3 125,00 €        250,00 €            

 1. 6.7 Schachtbauwerke rückbauen 1,00 Stck 775,00 €        775,00 €            

 1. 6.8 Beton C12/15 einbauen 5,00 m³ 130,00 €        650,00 €            

 1. 6.9 Trennung / Entsorgung OGE-Leitung (Stillgelegt) 1,00 psch 2.500,00 €     2.500,00 €         

 1. 7. Rohrvortrieb

 1. 7.1 Baustelleneinrichtung Rohrvortrieb 1 psch 10.000,00 €   10.000,00 €       

 1. 7.2 Kampfmittelsondierung Rohrvortrieb 50 m 200,00 €        10.000,00 €       

 1. 7.3 Kampfmittelsondierung Verbau Startgrube 13 Stck 200,00 €        2.533,33 €         

 1. 7.4 Startgrube einrichten 1 St 50.000,00 €   50.000,00 €       

 1. 7.5 Zielbaugrube einrichten 1 St 15.000,00 €   15.000,00 €       

 1. 7.6 Vortriebsrohr DN 800 35 m 500,00 €        17.500,00 €       

 1. 7.7 Rohrvotrieb DN 800 35 m 1.500,00 €     52.500,00 €       

 1. 7.8 Messprogramm DB 1 psch 7.500,00 €     7.500,00 €         

 1. 7.9 Rück- / Neubau DB-Kanal DN 500 B 3,00 m 1.000,00 €     3.000,00 €         

 1. 8. Stundenlohnarbeiten

 1. 8.1 Verrechnungssatz für Baufacharbeiter 20,00 h 50,00 €          1.000,00 €         

 1. 8.2 Verrechnungssatz für Bauwerker 20,00 h 45,00 €          900,00 €            

 1. 8.3 Verrechnungssatz für LKW. Kipper 8 T, einschl.Fahrer 20,00 h 75,00 €          1.500,00 €         

 1. 8.4 Verrechnungssatz für Kompressor mit Hammer und Bedienung 20,00 h 55,00 €          1.100,00 €         

 1. 8.5 Verrechnungssatz für Bagger, einschl. Bedienung 30,00 h 120,00 €        3.600,00 €         

 1. 8.6 Verrechnungssatz für Verdichtungsgerät, einschl. Bedienung 10,00 h 55,00 €          550,00 €            

 1. 8.7 Verrechnungssatz für eine Pumpe, einschl. Bedienung 20,00 h 25,00 €          500,00 €            

 1. TITEL 1: Kanalbau 708.759,33 €     

 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe

 2. 1. Verkehrssicherungsanlagen

 2. 1.1 Fußgänger-Hilfsbrücke 5 m2 35,00 €          175,00 €            

 2. 1.2 Anrampungen 1 t 200,00 €        200,00 €            

 2. 2. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

 2. 2.1 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 50 m 35,00 €          1.750,00 €         

 2. 2.2 Bordsteine aufnehmen und versetzen 50 m 50,00 €          2.500,00 €         

 2. 2.3 

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und bei 

Deponie abladen 5 m2 20,00 €          100,00 €            

 2. 2.4

Gehwegbelag aufnehmen u. wieder 

verlegen 10 m2 77,50 €          775,00 €            

 2. 2.5

Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren 

und bei Deponie abladen 10 m2 20,00 €          200,00 €            

 2. 2.6

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(Rückschnitt) 5 m 12,00 €          60,00 €              

 2. 2.7 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen (Straße) 10,00 m2 25,00 €          250,00 €            

 2. 2.8 Schottertragschicht bis d=15 cm herstellen (Straße) 5,00 m2 25,00 €          125,00 €            

 2. 2.9 Schottertragschicht bis d=25 cm herstellen (Gehweg) 10,00 m2 35,00 €          350,00 €            

 2. 2.10 Tragschicht AC 32 TS, d=16 cm 10,00 m2 30,00 €          300,00 €            

 2. 2.11

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 10,00 m2 35,00 €          350,00 €            

 2. 2.12 Bituminöses Fugenband 5,00 m 9,00 €            45,00 €              

 2. 3. Baugruben und Verbau -  €              

 2. 3.1 

Bodenaushub für Hausanschlüsse 

T bis 2,00 m, einschl. Entsorgung 20 m3 70,00 €          1.400,00 €         

 2. 3.2 Sicherung von Kabeln und Leitungen 5 m 35,00 €          175,00 €            

 2. 3.3 Mauerwerk abbrechen 5 m3 50,00 €          250,00 €            

 2. 3.4 Beton abbrechen 2,5 m3 100,00 €        250,00 €            

 2. 3.5 Bauschutt beseitigen 5 m3 35,00 €          175,00 €            

 2. 3.6 Sand liefern und einbauen 7,5 m3 47,50 €          356,25 €            

 2. 3.7 Auffüllung (Ersatzmaterial) 2,7 m3 42,00 €          112,00 €            

Übertrag: 9.898,25 €         
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Kostenberechnung

 Am Lindenplatz - Talstraße - Hagelkreuzstraße (1. BA)

RW-Kanalsanierung 

Anlage 5.1 zur SV 66/119

OZ Kurztext ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Übertrag: 9.898,25 €         

 2. 3.8 Verbau  (waagerecht) 45 m2 37,50 €          1.687,50 €         

 2. 4. Leitungen

 2. 4.1

Anschlußleitungen abtrennen und 

neu anschließen 5 St 155,00 €        775,00 €            

 2. 4.2 Kunststoffhochlastrohre DN 150 15 m 37,50 €          562,50 €            

 2. 4.3 

Anschlussstück (A-Ring) PVCU 

auf Stz DN 150-200 16 St 37,50 €          600,00 €            

 2. 4.4 Funke VPC-Rohrkupplung DN 150 16 St 100,00 €        1.600,00 €         

 2. 5. Straßenabläufe

 2. 5.1 Straßenablauf D400 500/500 herstellen 5 St 525,00 €        2.625,00 €         

 2. 5.2

Aufsatz Straßenablauf 

D400 L/B 500/500 mm setzen 1 St 200,00 €        200,00 €            

 2. 5.3

Straßenablauf innerhalb der Baugrube 

abbrechen. 5 St 80,00 €          400,00 €            

 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe 18.348,25 €       

Zusammenstellung:

 1. TITEL 1: Kanalbau 708.759,33 €     

 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe 18.348,25 €       

Summe netto 727.107,58 €     

Mehrwertsteuer 19% 138.150,44 €     

Summe brutto 865.258,02 €     

Kostenerhöhung auf Grund aktueller Marktlage u. Unvorhergesehenes 10% 86.525,80 €

Kostenerhöhung auf Grund späterer Baubeginn in Bezug auf Beschlussjahr 10% 86.525,80 €

1.038.309,63 €  

Gesamtbaukosten aufgerundet ab 2019 1.050.000,00 €

vorbereit. Maßnahmen 2010-2011 10.000,00 €

Baukosten Übergang Baustraße 2014-2017 101.722,72 €

Entwurfsplanung 2018 30.000,00 €

Ausführungsplanung 2019 30.000,00 €

örtl. Bauleitung ab 2019 50.000,00 €

Sigeko ab 2019 30.000,00 €

Gesamtkosten 1.301.722,72 €
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Kostenberechnung

Kostenberechnung Talstraße /  Richrather Straße (2. BA)

RW-Kanalsanierung

Anlage 5.2 zur SV 66/119

Kurztext Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

30439.04
 1. TITEL 1: Kanalbau

 1. 1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherungsanlagen

 1. 1.1 
Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung /
Beschilderung 1,00 psch 25.000,00 €   25.000,00 €      

 1. 1.2 Provisorische Gelbmarkierung 12 cm breit 150,00 m 15,00 €          2.250,00 €        
 1. 1.3 Provisorische Gelbmarkierung 50 cm breit 50,00 m 30,00 €          1.500,00 €        
 1. 1.4 Anrampungen 5,00 t 200,00 €        1.000,00 €        
 1. 1.5 Überfahrten fließender Verkehr 20,00 m2 55,00 €          1.100,00 €        
 1. 1.6 Zufahrten Anlieger 1,00 psch 2.500,00 €     2.500,00 €        
 1. 1.7 Fußgänger-Hilfsbrücke 10,00 m2 35,00 €          350,00 €           

 1. 1.8

Verkehrssignalanlage aufstellen und abbauen, umsetzen 
Kirchhoftraße (100 m)

1,00 St 3.750,00 €     3.750,00 €        
 1. 1.9 Verkehrssignalanlage vorhalten 3,00 Mon 1.750,00 €     5.250,00 €        
 1. 2. Vorarbeiten

 1. 2.1 Sicherung DB-Zugang 1,00 psch 1.750,00 €     1.750,00 €        
 1. 3. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

Abschnitt Richrather Straße

 1. 3.1 Bordsteine aufnehmen und versetzen 75,00 m 50,00 €          3.750,00 €        
 1. 3.2 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 75,00 m 35,00 €          2.625,00 €        

 1. 3.3
Bituminöse Befestigung bis ca. 20 cm 
aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und  abladen 175,00 m2 30,00 €          5.250,00 €        

 1. 3.4
Unterbau bis 60 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, 
abfahren und abladen 175,00 m2 37,50 €          6.562,50 €        

 1. 3.5
Teerhaltige Befestigung Fahrbahn Richrather Straße
- Entsorgungskosten - 61,25 t 75,00 €          4.593,75 €        

 1. 3.6
Gehwegbelag aufnehmen und
 verlegen 5,00 m2 75,00 €          375,00 €           

 1. 3.7
Geraden Kantenschnitt herstellen 
(Rückschnitt) 125,00 m 12,00 €          1.500,00 €        

 1. 3.8 Fahrspur rückfräsen 175,00 m2 30,00 €          5.250,00 €        
 1. 3.9 Frostschutzschicht d=28 cm herstellen 175,00 m2 20,00 €          3.500,00 €        
 1. 3.10 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 175,00 m2 10,00 €          1.750,00 €        
 1. 3.11 Asphalttragschicht TS 22 B S d=10 cm herstellen 175,00 m2 25,00 €          4.375,00 €        
 1. 3.12 Asphaltbinderschicht AC 16 B S d=8 cm herstellen 175,00 m2 20,00 €          3.500,00 €        
 1. 3.13 Splittmastixasphalt SM 8S d= 4 cm herstellen 350,00 m2 16,00 €          5.600,00 €        
 1. 3.14 Bituminöses Fugenband 125,00 m 9,00 €            1.125,00 €        

Abschnitt Talstraße

 1. 3.15

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 
aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und bei 
Deponie abladen 275,00 m2 20,00 €          5.500,00 €        

 1. 3.16
Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, 
abfahren und bei Deponie abladen 275,00 m2 20,00 €          5.500,00 €        

 1. 3.17 
Geraden Kantenschnitt herstellen 
(Rückschnitt) 325,00 m 12,50 €          4.062,50 €        

 1. 3.18 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 275,00 m2 25,00 €          6.875,00 €        
 1. 3.19 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 275,00 m2 25,00 €          6.875,00 €        
 1. 3.20 Tragschicht AC 32 TS, d=16 cm 275,00 m2 30,00 €          8.250,00 €        

 1. 3.21
Deckschicht AC 8 DS einbauen, 
4,0 cm dick, einschl. anspritzen 323,00 m2 16,00 €          5.168,00 €        

 1. 3.22 Bituminöses Fugenband 325,00 m 9,00 €            2.925,00 €        
 1. 4. Baugruben und Verbau

 1. 4.1 Bodenaushub  0,00 bis 2,50 m, einschl. Entsorgung 650,00 m3 47,50 €          30.875,00 €      
 1. 4.2 Bodenaushub für Suchgräben 50,00 m3 100,00 €        5.000,00 €        
 1. 4.3 Bodenaushub in Handarbeit 25,00 m3 65,00 €          1.625,00 €        
 1. 4.4 Leitungszone 350,00 m3 47,50 €          16.625,00 €      
 1. 4.5 Grabenverfüllung 200,00 m3 42,00 €          8.400,00 €        

 1. 4.6
Sicherung von Kabeln und Leitungen 
(längs) 50,00 m 37,50 €          1.875,00 €        

Übertrag: 203.761,75 €    

Seite 1 von 4 Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH 08.10.2018



Kostenberechnung

Kostenberechnung Talstraße /  Richrather Straße (2. BA)

RW-Kanalsanierung

Anlage 5.2 zur SV 66/119

Kurztext Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Übertrag: 203.761,75 €    

 1. 4.7 
Sicherung von Kabeln und Leitungen 
(quer) 25,00 m 32,50 €          812,50 €           

 1. 4.8 Mauerwerk abbrechen 10,00 m3 50,00 €          500,00 €           
 1. 4.9 Konstruktionen abbrechen 5,00 m3 75,00 €          375,00 €           
 1. 4.10 Beton abbrechen 5,00 m3 100,00 €        500,00 €           
 1. 4.11 Stahlbeton abbrechen 5,00 m3 130,00 €        650,00 €           
 1. 4.12 Bauschutt beseitigen 20,00 m3 35,00 €          700,00 €           
 1. 4.13 Verbau 0,00 bis 2,50 m 950,00 m2 35,00 €          33.250,00 €      
 1. 4.14 Verbau für querende Leitungen auswechseln 100,00 m² 45,00 €          4.500,00 €        

 1. 4.15 
Versorgungsleitungen Kunststoff aller Art bis 
DN 150 trennen, aufnehmen  und entsorgen 20,00 m 25,00 €          500,00 €           

 1. 5. Kanäle und Schachtbauwerke

 1. 5.1 Betonauflager 50,00 m3 130,00 €        6.500,00 €        
 1. 5.2 Betonummantelung 10,00 m3 130,00 €        1.300,00 €        
 1. 5.3 Rohrverlegung  DN 300 Stahlbeton 50,00 m 95,00 €          4.750,00 €        
 1. 5.4 Rohrverlegung  DN 400 Stahlbeton 115,00 m 120,00 €        13.800,00 €      
 1. 5.5 Rohrverlegung  DN 500 Stahlbeton 75,00 m 150,00 €        11.250,00 €      
 1. 5.6 Stutzen anbohren DN150 26,00 St 250,00 €        6.500,00 €        

 1. 5.7
Anschlußleitungen abtrennen und neu 
anschließen 12,00 St 200,00 €        2.400,00 €        

 1. 5.8 Muffendichtigkeitsprüfung DN 300 20,00 St 17,50 €          350,00 €           
 1. 5.9 Muffendichtigkeitsprüfung DN 400 46,00 St 17,50 €          805,00 €           
 1. 5.10 Muffendichtigkeitsprüfung DN 500 46,00 St 18,50 €          851,00 €           
 1. 5.11 Sauberkeitsschicht d= 10 cm Schachtbauwerke 15,00 m2 30,00 €          450,00 €           
 1. 5.12 Betonsohle d = 20 cm 25,00 m2 30,00 €          750,00 €           

 1. 5.13
Schachtmauerwerk DN 1000 d= 24 cm,
P18 und P19 1,00 m³ 750,00 €        750,00 €           

 1. 5.14
Schachtsohle DN 1000 für Schächte  
P18 und P 19 2,00 m² 787,50 €        1.575,00 €        

 1. 5.15
Abdeckplatte AP-M für Schacht  
DN 1000/625 mm 2,00 St 475,00 €        950,00 €           

 1. 5.16 
Schachtunterteil (Fertigteil) DN1000 
P20 und P22 2,00 St 950,00 €        1.900,00 €        

 1. 5.17 
Schachthals SH- M für Schacht  
DN 1000/625 mm 2,00 St 525,00 €        1.050,00 €        

 1. 5.18
Schachtunterteil (Fertigteil) DN1200 
P21 und P23 2,00 St 1.500,00 €     3.000,00 €        

 1. 5.19 
Schachthals SH- M für Schacht  
DN 1200/625 mm 2,00 St 575,00 €        1.150,00 €        

 1. 5.20
Schachtunterteil (Fertigteil) DN2000 
P24 1,00 St 3.250,00 €     3.250,00 €        

 1. 5.21
Abdeckplatte AP-M für Schacht  
DN 2000/625 mm 1,00 St 780,00 €        780,00 €           

 1. 5.22 Ausgleichring 0,06 m 7,00 St 27,50 €          192,50 €           
 1. 5.23 Ausgleichring 0,08 m 7,00 St 30,00 €          210,00 €           
 1. 5.24 Schachtabdeckung Kl. D, 625 mm, RW 7,00 St 525,00 €        3.675,00 €        
 1. 6. Sonstiges

 1. 6.1 TV-Untersuchung Anschlussleitung  mittels Schiebekamera 5,00 St 100,00 €        500,00 €           
 1. 6.2 Regenwasserüberleitung aus den HA 26,00 St 75,00 €          1.950,00 €        
 1. 6.3 Regenwasserüberleitung 250,00 m 42,50 €          10.625,00 €      
 1. 6.4 Überleitung Baugrube P23 1,00 psch 1.750,00 €     1.750,00 €        
 1. 6.5 Überleitung Baugrube P24 1,00 psch 2.000,00 €     2.000,00 €        
 1. 6.6 Kanal verdämmern 15,00 m3 125,00 €        1.875,00 €        
 1. 6.7 Schachtbauwerke rückbauen 5,00 Stck 775,00 €        3.875,00 €        
 1. 6.8 Beton C12/15 einbauen 5,00 m³ 130,00 €        650,00 €           
 1. 7. Stundenlohnarbeiten

 1. 7.1 Verrechnungssatz für Baufacharbeiter 20,00 h 50,00 €          1.000,00 €        
 1. 7.2 Verrechnungssatz für Bauwerker 20,00 h 45,00 €          900,00 €           
 1. 7.3 Verrechnungssatz für LKW. Kipper 8 T, einschl.Fahrer 20,00 h 75,00 €          1.500,00 €        
 1. 7.4 Verrechnungssatz für Kompressor mit Hammer und Bedienung 20,00 h 55,00 €          1.100,00 €        

Übertrag: 341.462,75 €    
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RW-Kanalsanierung
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Übertrag: 341.462,75 €    

 1. 7.5 Verrechnungssatz für Bagger, einschl. Bedienung 30,00 h 120,00 €        3.600,00 €        
 1. 7.6 Verrechnungssatz für Verdichtungsgerät, einschl. Bedienung 10,00 h 55,00 €          550,00 €           
 1. 7.7 Verrechnungssatz für eine Pumpe, einschl. Bedienung 20,00 h 25,00 €          500,00 €           

 1. TITEL 1: Kanalbau 346.112,75 €    

 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe

 2. 1. Verkehrssicherungsanlagen

 2. 1.1 Fußgänger-Hilfsbrücke 5 m2 35,00 €          175,00 €           
 2. 1.2 Anrampungen 1 t 200,00 €        200,00 €           
 2. 2. Straßenaufbruch und -wiederherstellung
 2. 2.1 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 20 m 35,00 €          700,00 €           
 2. 2.2 Bordsteine aufnehmen und versetzen 20 m 50,00 €          1.000,00 €        

 2. 2.3

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 
aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und bei 
Deponie abladen 15 m2 20,00 €          300,00 €           

 2. 2.4
Gehwegbelag aufnehmen u. wieder 
verlegen 27 m2 77,50 €          2.092,50 €        

 2. 2.5
Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, 
abfahren und bei Deponie abladen 42 m2 20,00 €          840,00 €           

 2. 2.6 
Teerhaltige Befestigung Fahrbahn 
- Entsorgungskosten - 5 t 75,00 €          375,00 €           

 2. 2.7 
Geraden Kantenschnitt herstellen 
(Rückschnitt) 30 m 12,00 €          360,00 €           

 2. 2.8 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen (Straße) 15,00 m2 25,00 €          375,00 €           
 2. 2.9 Schottertragschicht bis d=15 cm herstellen (Straße) 15,00 m2 25,00 €          375,00 €           
 2. 2.10 Schottertragschicht bis d=25 cm herstellen (Gehweg) 27,00 m2 35,00 €          945,00 €           
 2. 2.11 Tragschicht AC 32 TS, d=16 cm 15,00 m2 30,00 €          450,00 €           

 2. 2.12
Deckschicht AC 8 DS einbauen, 
4,0 cm dick, einschl. anspritzen 15,00 m2 35,00 €          525,00 €           

 2. 2.13 Bituminöses Fugenband 30,00 m 9,00 €            270,00 €           
 2. 3. Baugruben und Verbau

 2. 3.1 
Bodenaushub für Hausanschlüsse 
T bis 2,00 m, einschl. Entsorgung 63 m3 70,00 €          4.410,00 €        

 2. 3.2 Sicherung von Kabeln und Leitungen 42 m 35,00 €          1.470,00 €        
 2. 3.3 Mauerwerk abbrechen 10 m3 50,00 €          500,00 €           
 2. 3.4 Beton abbrechen 5 m3 100,00 €        500,00 €           
 2. 3.5 Bauschutt beseitigen 10 m3 35,00 €          350,00 €           
 2. 3.6 Sand liefern und einbauen 21 m3 47,50 €          997,50 €           
 2. 3.7 Auffüllung (Ersatzmaterial) 3 m3 42,00 €          126,00 €           
 2. 3.8 Verbau  (waagerecht) 126 m2 37,50 €          4.725,00 €        
 2. 4. Leitungen

 2. 4.1 
Anschlußleitungen abtrennen und 
neu anschließen 14 St 155,00 €        2.170,00 €        

 2. 4.2 Kunststoffhochlastrohre DN 150 42 m 37,50 €          1.575,00 €        

 2. 4.3
Anschlussstück (A-Ring) PVCU 
auf Stz DN 150-200 14 St 37,50 €          525,00 €           

 2. 4.4 Funke VPC-Rohrkupplung DN 150 42 St 100,00 €        4.200,00 €        
 2. 5. Straßenabläufe

 2. 5.1 Straßenablauf D400 500/500 herstellen 2 St 525,00 €        1.050,00 €        

 2. 5.2
Aufsatz Straßenablauf 
D400 L/B 500/500 mm setzen 1 St 200,00 €        200,00 €           

 2. 5.3
Straßenablauf innerhalb der Baugrube 
abbrechen. 2 St 80,00 €          160,00 €           

 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe 31.941,00 €      
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Kostenberechnung Talstraße /  Richrather Straße (2. BA)

RW-Kanalsanierung

Anlage 5.2 zur SV 66/119

Kurztext Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Zusammenstellung:

 1. TITEL 1: Kanalbau 346.112,75 €    
 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe 31.941,00 €      

Summe netto 378.053,75 €    
Mehrwertsteuer 19% 71.830,21 €      
Summe brutto 449.883,96 €    

Kostenerhöhung auf Grund aktueller Marktlage u. Unvorhergesehenes 10% 44.988,40 €

Kostenerhöhung auf Grund späterer Baubeginn in Bezug auf Beschlussjahr 10% 44.988,40 €

89.976,79 €      

Gesamtbaukosten aufgerundet ab 2019 540.000,00 €  

vorbereit. Maßnahmen/ Entwurfsplanung 2015 40.000,00 €

Ausführungsplanung 2019 20.000,00 €
örtl. Bauleitung ab 2019 35.000,00 €
Sigeko ab 2019 10.000,00 €

Gesamtkosten 645.000,00 €  
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Berechnung der Folgekosten für städtische Investitionen                       Anlage 6 zur SV 66/119 

Maßnahme: Regenwasserkanalsanierung Am Lindenplatz – Talstraße – Richrather Straße 

 
Gesamt 
EUR 

Amt 

1 Personalkosten  IV/66 

 Berechnung (Summe 1)       0,00  

2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 

  

2.10 Gebäudeunterhaltung 
 Berechnung:       

       

2.11 Unterhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen 
 Berechnung:       

      
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
 

  

2.12 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Sport und Spielplätze 
 Berechnung:       

       

2.13 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen etc. und Tiefbauten 
der Abwasserbeseitigung  

 Berechnung :1%von 1.946.722,72  
19.467,23  

Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen usw. 
 

  

2.14 Wasser-, Strom- und Gasverbrauch 
 Berechnung:       

      
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.15 Öffentliche Abgaben 
 Berechnung:      

       

2.16 Gebäude-Versicherungen 
 Berechnung:       

       

2.17 Heizung 
 Berechnung:       

       

2.18 Reinigung 
 Berechnung:       

       

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.19 Nicht zum Geschäftsbedarf gehörende Verbrauchsmittel, die zum Verzehr 
und Verbrauch oder zur Verarbeitung in Betriebszweigen der Verwaltung, in 
Anstalten und Einrichtungen einschließlich ihrer Nebenbetriebe bestimmt 
sind, z.B. Lebensmittel, Saat- und Pflanzgut 

 Berechnung:       

       

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.20 Versicherungen z.B. Haftpflicht 
 Berechnung:       

       

2.21 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer - Zahllast 
 Berechnung:       

       

Geschäftsausgaben  
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.22 Bürobedarf 
 Berechnung:       

       

2.23 Post- und Fernmeldegebühren 
 Berechnung:       

       

Summe 2 
19.467,23 
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3 Schuldendienst 
 
 

 
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

3.10 Bei Inanspruchnahme von Krediten 
 Gesamtausgabenbedarf       

       

 ./. zweckgebundene Zuweisungen p.p.       
 Kredite       

  

 Zinsen 
 Berechnung       

       

 Tilgung 
 Berechnung:        

       

3.11 Bei kostenrechnenden Einrichtungen kalkulatorische Kosten       
 Gesamtausgabenbedarf.       
 ./. zweckgebundene Zuweisungen       

       

 
verbleiben 

       

 
 Verzinsung des Anlagevermögens 
 Berechnung: 6 % von 1.946.722,72 
                (Baukosten invest 1.946.722,72 +ohne akt. Eigenleistung )  

 
116.803,36 

 

 Abschreibungen 
 Berechnung: 2 % von 2.022.922,72 
                (Baukosten 1.946.722,72 + akt. Eigenleistung 76.200,- 

 
40.458,45 
 

 

 
Summe 3 

 
157.261,81 

 

 
4 Summe 4 der Folgekosten 2.10 - 3.11 

 
176.729,04 

 

 
5 Einnahmen 
1 Gebühreneinnahmen (Benutzungsgebühren) vorraus. Kanalbenutzungsgebühren 

 
176.729,04 

jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2 Sonstige Einnahmen              

 
Summe 5 

 
176.729,04 

 

 
6 Gegenüberstellung 
 1 Folgekosten (vergl. Gesamtsumme Ziffer 4)       

 
176.729,04 

 

 
 2 Einnahmen (vergl. Gesamtsumme Ziffer 5)      

 
176.729,04 

 

 
Belastung der Stadt jährlich 

 
0,00 

 

  
 
Datum: 26.09.2018 
 
Unterschrift: 
 

 
 
( Drieschner ) 
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I/14-ES  
 
 
 
 
Sanierung der Regenwasserkanäle Am Lindenplatz – Talstraße – Richratherstraße, 
Bauabschnitte 1 und 2 
Hier: Unterlagen gem. §14 GemHVO:  Sitzungsvorlage SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/119 
 
 
 
 
Mit den beiliegenden Unterlagen der Verwaltung und des von ihr beauftragten Ingenieurbü-
ros wird die Notwendigkeit zur Sanierung der Regenwasserkanäle Am Lindenplatz – Talstra-
ße – Richratherstraße (Bauabschnitte 1 und 2) dargelegt.  
 
Die geplante Maßnahme soll nun auf Grundlage des in 2012 vom Rat beschlossenen Gene-
ralentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes umgesetzt werden.  
 
Anhand der vorliegenden Berichte der Kamerauntersuchungen lässt sich der kurz- und mit-
telfristige Handlungsbedarf erkennen.  
 
Aus diesem Grund ist aus meiner Sicht eine Sanierung geboten. 
 
Wie von der Verwaltung dargestellt, sind die zu sanierenden Regenwasserkanäle aus den 
Baujahren 1952 und 1967 abgeschrieben. Für das „Ausbuchen“ der ersetzten Anlagen ent-
steht somit buchhalterisch kein Aufwand. 
 
Die Straßenwiederherstellung muss zum Teil nach den entsprechenden Vorgaben des Lan-
desbetriebes Straßenbau NRW erfolgen, da die Lage des Kanales in deren Zuständigkeits-
bereich fällt. 
 
Die in den Kostenberechnungen enthaltenen Massen- und Preisansätze für die Einzelleis-
tungen wurden stichprobenartig geprüft. Es ergaben sich keine Besonderheiten, die Preisan-
sätze der Kostenberechnung berücksichtigen die Preisentwicklungen, die seit den letzten 
Ausschreibungsergebnissen (soweit vergleichbare vorliegen) zu verzeichnen waren. 
 
Die spezifischen Kosten je lfdm. Regenwasserkanal belaufen sich bei dieser Kanalbaumaß-
nahme (offene Bauweise incl. unterirdischen Rohrvortriebs) auf rd. 3.600,- EUR. Diese bein-
halten bei den Kostenberechnungen schon eine 10%-ige Kostenerhöhung auf Grund der 
aktuellen Marktlage, sowie 10%-igen Kostenerhöhung auf Grund eines späteren Baubeginns 
in Bezug auf das Beschlussjahr. Das künftige Ausschreibungsergebnis wird auch vom Zeit-
punkt des Wettbewerbs beeinflusst. Ob die Annahmen der Kostenberechnungen ausreichen, 
wird die dann aktuelle Marktlage ergeben. 
 
 
Empfehlung: 
 
Auf Grund der z.Zt. sehr dynamischen Preisentwicklung empfehle ich, zeitnah bei Er-
stellung der Ausschreibungsunterlagen die Kostenberechnungen zu überprüfen und 
ggfls. anzupassen. 
 
 



Ein vorhandener Regenwasserkanal im Gehweg Am Lindenplatz, wird durch den neuen Ka-
nal hydraulisch entlastet und soll punktuell repariert werden. Eine Kostenberechnung der 
Reparaturarbeiten ist den Unterlagen nicht beigefügt. 
 
Die Finanzierung soll als Unterhaltungsmaßnahme (konsumtiv) aus dem laufenden Budget 
erfolgen. Nach Rücksprache mit dem Fachamt wird die Kostenberechnung für die Sanierung 
in geschlossener Bauweise vor Auftragserteilung noch erstellt. Die Arbeiten sollen im Rah-
men eines bestehenden Jahresvertrages abgewickelt werden. 
 
Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht sind die für die Ausführung gewählten Sanie-
rungsverfahren (Erneuerung in offener Bauweise und die Kreuzung der DB-Strecke im unter-
irdischen Rohvortrieb) - die sinnvollsten Lösungen. 
 
Nach Prüfung bestehen aus meiner Sicht gegen die geplante Durchführung der Regenwas-
serkanalsanierungsmaßnahmen keine Bedenken. 
 
 
 

gez. Enders 
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