
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister 

  

Hilden, den 20.04.2021 
AZ.: IV/66-dr 

 
 
 
WP 20-25 SV 66/018 
 

Beschlussvorlage 
 

RW-Kanalsanierung Lindenstr. südl. 
Baustr. / Kantstr. / Hegelstr. / 
Leibnitzstr.: 
Unterlagen nach § 13 KomHVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
öffentlich 
Finanzielle Auswirkungen  ja   nein  noch nicht zu übersehen 
Personelle Auswirkungen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
 
 
 

Beratungsfolge:   

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 20.05.2021 Vorberatung 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 23.06.2021 Entscheidung 
 
 
 
 
Anlage 1 - Kanalbestand 
Anlage 2 - Haltungsbestandsdaten 
Anlage 3 - Übersichtskarte 
Anlage 4 - Kanalsanierungslageplan 
Anlage 5 - Erläuterungsbericht 
Anlage 6 - Kostenberechnung 
Anlage 7 - Berechn. der Folgekosten 
Anlage 8 - BPA Stellungnahme RW-Kanalsanierung Lindenstr. (südl. Baustr.), Kantstr., Hegelstr., 
Leibnitzstr. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz: 
 
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz beschließt die Sanierung der Regenwasserkanäle in 
der Lindenstraße südliche Baustraße / Kantstraße / Hegelstraße / Leibnitzstraße gemäß der vorge-
legten Planung. 
 
 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen berät nach Vorberatung im Ausschuss für Umwelt- 
und Klimaschutz gemäß § 5a Abs. 7 der Zuständigkeitsordnung die nach § 13 KomHVO vorgeleg-
ten Unterlagen zur Sanierung der Regenwasserkanäle in der Lindenstraße südliche Baustraße / 
Kantstraße / Hegelstraße / Leibnitzstraße mit ermittelten Gesamtkosten in Höhe von 1.867.000,00 
€.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Haushaltsmittel in den Entwurf des Haus-
haltsplanes 2022ff aufzunehmen. 
 
 
bisher bereitgestellt Ansatz 2019 - 25.000,00 € (vorbereit. Maßnahmen) 
 Ansatz 2020 - 71.000,00 € (Planung)   
 Ansatz 2021 - 71.000,00 € (Planung)   
 
 VE 2021 - 1.700.000,00 € 
 Ansatz 2022 - 570.000,00 € (Baukosten, örtl. Bauleitung, SiGeKo)
 Ansatz 2023 - 570.000,00 € (Baukosten, örtl. Bauleitung, SiGeKo) 
 Ansatz 2024 - 560.000,00 € (Baukosten, örtl. Bauleitung, SiGeKo) 
 
 Gesamtkosten- 1.867.000,00 € 
 
 AEL - 75.000,00 € 
 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
Die Regenwasserkanäle in der Lindenstraße / Kantstraße / Hegelstraße / Leibnitzstraße (siehe 
Kanalbestandsplan Anlage 1) sind - wie indem vom Rat am 6.4.2011 (SV 66/037) beschlossenen 
Generalentwässerungsplanes (GEP) dargelegt - sanierungsbedürftig. Die vorgesehene Sanierung 
ist daher auch in dem vom Rat beschlossenen (SV 66/112) und der Bezirksregierung zur Geneh-
migung vorgelegten Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) für 2021 - 2028 enthalten. 
 
Der GEP basiert auf den ausgewerteten und klassifizierten Kanal-TV- Untersuchungsdaten der 
vergangenen Jahre nach Maßgabe der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüW-VO) und der 
hydrodynamischen Berechnung des Kanalnetzes. 
Nach den Auswertungen der Untersuchungen wurden zahlreiche bauliche Schäden wie Undichtig-
keiten, Risse, Wurzeleinwuchs, Betonkorrosion und nicht fachgerecht eingebaute Stutzen festge-
stellt. Die Schäden wurden nach dem DWA Arbeitsblatt A149 klassifiziert und die Haltungen den 
entsprechenden Zustandsklassen zugeordnet. Das Ergebnis (sofortiger und kurzfristiger Sanie-
rungsbedarf) ist der Anlage 2 zu entnehmen.  
 
Die hydrodynamische Berechnung ergab eine Überlastung der betroffenen Haltungen im Ist-
Zustand. 
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Durch die Schäden und der Überlastung ist ein schadloser Regenwasserabfluss nicht mehr ge-
währleistet.  
Der hydraulische Abfluss ist derart eingeschränkt, dass es bei starken Regenfällen zu Rückstauer-
scheinungen und somit zu Überschwemmungen kommen kann. 
 
Darüber hinaus kann es durch die Undichtigkeiten zu Exfiltrationen von Regenwasser in den Un-
tergrund kommen. Dadurch ist eine latente Gefahr von Hohlraumbildungen im Erdreich und Ein-
brüchen im Straßenbereich gegeben. 
 
Eine Sanierung der Kanäle ist also aus baulichen und hydraulischen Gründen erforderlich. 
 
Alle betroffenen Kanalhaltungen sind abgeschrieben (Baujahr 1956 - 1973). 
 
Die Regenwasserkanäle Lindenstraße / Kantstraße / Hegelstraße / Leibnitzstraße gehören zum 
Teileinzugsgebiet DE-06-I. Die Einleitung erfolgt in die Itter in der Neustraße über das Regenklär-/-
rückaltebecken Neustraße. Das Einzugsgebiet ist in der Übersichtskarte der Anlage 3 dargestellt. 
 
Die Maßnahme ist die konsequente Fortführung der Regenwasserkanalsanierung Am Lindenpatz / 
Talstraße / Baustraße, die in den vergangenen Jahren abgewickelt wurden. 
 
Die Sanierung erfolgt in offener Bauweise im öffentlichen Straßenbereich. Der Verlauf der geplan-
ten RW-Kanäle ist im Kanalsanierungslageplan (Anlage 4) dargestellt. 
 
Die alten Betonrohre werden durch neue Kanäle ersetzt. Abhängig von der Tiefe und dem Durch-
messer und der daraus ergebenen Überdeckung kommen Betonrohre (DN 300-700) zur Anwen-
dung. Die vorhandenen alten Kanäle werden außer Betrieb genommen und im Zuge der Maßnah-
me entfernt, die vorh. Grundstücks- und Sinkkastenanschlüsse werden umgeschlossen oder teil-
weise erneuert. 
 
Die Straßenwiederherstellung erfolgt nach den anerkannten Regeln des Straßenbaus (RSTO) 
durch Schließen der Aufbrüche. Die Kosten werden auf die Verursacher Stadtentwässerung und 
im geringen Umfang (Sinkkastenanschlüsse) von der Straßenunterhaltung getragen. 
 
Im Rahmen der Planung wurden im Laufe des Jahres 2014 alle Grundstücksanschlüsse (Regen-
wasser- und Schmutzwasseranschlüsse) mittels optischer Inspektion auf ihren baulichen Zustand 
überprüft, um festzustellen, ob Reparaturen / Erneuerungen im Rahmen der Baumaßnahme in 
offener Bauweise durchgeführt werden müssen. 
Hierzu wurden die betroffenen Grundstückeigentümer informiert. Jeder Eigentümer erhält für sein 
Grundstück die entsprechende Auswertung und wird über die weitere Vorgehensweise informiert. 
Weitere technische Erläuterungen sind dem beigefügten Erläuterungsbericht der Entwurfsplanung 
des Ing.-Büros Fischer Teamplan (Anlage 5) zu entnehmen.  
 
Die Gesamtkosten für die Sanierung der Regenwasserkanäle betragen gemäß beigefügter Kos-
tenberechnung (Anlage 6): 
 
vorbereit. Maßnahmen  - 25.000,00 € 
Planung Lph. 1-3 - 71.000,00 € 
Planung Lph. 5-7 - 71.000,00 € 
Baukosten - Örtl. Bauleitung und SiGeKo - 200.000,00 € 
Baukosten - Sanierung in offener Bauweise - 1.500.000,00 € 
 _____________ 
Gesamt - 1.867.000,00 € 
 
Die Maßnahme soll 2022-2024(Ausschreibung 2021) durchgeführt werden. 
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Nach Bereitstellung der Planungskosten 2019 - 2021 = 167.000,00 € 
sollen die Baukosten = 1.700.000,00 € 

 
nach dem Bauzeitenplan unter Beachtung der Zahlungswirksamkeit folgendermaßen veranschlagt 
werden: 

Ansatz 2022 =  570.000,00 € (VE in 2021  1.700.000,00 €) 
Ansatz 2023 =  570.000,00 € 
Ansatz 2024 =  560.000,00 € 

 
Die der Stadtentwässerung zugeordneten Kosten werden durch Einstellung der Abschreibungen in 
die Gebührenkalkulation langfristig über die Abwasserbeseitigungsgebühr refinanziert. 
 
Der Sitzungsvorlage sind folgende Anlagen beigefügt: 
 

Anlage 1: Lageplan - Auszug aus dem Kanalbestandsplan 
Anlage 2: Liste der Stammdaten -Auszug aus der Kanaldatenbank 
Anlage 3: Übersichtskarte 
Anlage 4: Kanalsanierungslageplan 
Anlage 5: Erläuterungsbericht Entwurfsplanung 
Anlage 6: Kostenberechnung 
Anlage 7: Folgekostenermittlung 

  
 
 
Gez. Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

Klimarelevanz: 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat mit Sitzungsvorlage SV66/150 am 30.10.2019 die Umsetzung von 
Maßnahmen zur Klimaanpassung (u.a. die Erstellung eines Starkregenkonzeptes) beschlossen. 
Hier sind Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan und dem Abwasserbeseitigungskon-
zept aufgeführt und deren Durchführung als klimarelevant eingestuft worden. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen    
 

Produktnummer / -bezeichnung 110302 Stadtentwässerung 

Investitions-Nr./ -bezeichnung: IO66250037 RWK-San. Lindenstr. südl. 
Baustr./Kantstr./ Hegelstr/ 
Leibnitzstr. 

Pflichtaufgabe oder 
freiwillige Leistung/Maßnahme 

Pflicht- 
aufgabe x 

freiwillige 
Leistung 

 
(hier ankreuzen) 

 

 
Folgende Mittel sind im Finanzplan veranschlagt: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Finanz-
gliederung 

Bezeichnung Betrag € 

2019 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

25.000,00 

2020 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

71.000,00 
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2021 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

71.000,00 

2022 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

570.000,00 

2023 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

570.000,00 

2024 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

560.000,00 

VE 2021 1103020210 / IO66250037 25 Auszahlung für 
Baumaßnahmen 

1.700.000,00 

+ aktivierte Eigenleistung (AEL)  75.000,00 

     

 
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

 
Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung  ge-
währleistet durch: 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-Nr. Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Lan-
des, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
 x 

(hier ankreuzen) 

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. 
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) 

 
 

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antrag-
steller geprüft – siehe SV? 

ja 
x 

(hier ankreuzen) 

nein 
 

(hier ankreuzen) 

Finanzierung/Vermerk Kämmerer 
 
Gesehen  
Franke  
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Stadt Hilden
Tiefbau- u. Grünflächenamt

- Stadtentwässerung -

Maßstab:

Datum: gez./bearb.:02.03.20 Ventker

1 : 2000
Auszug aus

Kanalbestand

Die Höhen und  Lage sind vor Ort zu überprüfen!

Höhenangaben im Höhenstatus DHHN2016!

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Mischwasserkanal

ddriesch
Textfeld

ddriesch
Textfeld
Anlage 1 zur SV 66 / 018



Haltungsbestandsdaten 
RWK-Sanierung Lindenstraße südl. Baustraße/Kantstr./Hegelstr./Leibnizstr.

Kanaldaten Anlage 2 zur SV 66 / 018

Kanalart: Regenwasserkanal

Nennweite: DN 250 - DN 300

Material: Beton/Stz

Baujahr: 1956-1973

Tiefenlage: bis ca. 1,5 m

Aufstellung der Haltungen:

Anfangs-

schacht

End-

schacht

Straße Länge

[m]

DN Material Baujahr Zuläufe in 

Betrieb

Mittl.Tiefe Zustands-

klasse

GEP-

Nr.

DN 

geplant

R2962 R2963 Hegelstraße 14,10 250 B 1973 1 0,90 1 ohne 300

R2961 R2962 Hegelstraße 48,00 300 B 1973 5 0,94 3 ohne 300

R2378 R2961 Hegelstraße 53,50 300 B 1973 3 0,98 1 ohne 300

R2379 R2380 Hegelstraße 49,30 300 B 1956 8 1,34 0 ohne 300

R2378 R2379 Hegelstraße 41,20 300 B 1956 5 1,14 1 ohne 300

R2377 R2380 Hegelstraße 51,80 300 B 1956 5 1,23 1 42 500

R2376 R2377 Hegelstraße 15,00 250 B 1956 1 0,98 1 ohne 400

R2391 R5750 Hegelstraße 41,04 250 B 1962 2 0,80 0 ohne 300

R2376 R2391 Hegelstraße 27,60 neu ohne 300

341,54

R2383 R2389 Kantstraße 43,80 300 B 1956 4 1,09 0 42 600

R2382 R2383 Kantstraße 44,90 300 B 1956 4 1,07 1 42 600

R2381 R2382 Kantstraße 44,00 300 B 1956 6 1,13 1 42 600

R2380 R2381 Kantstraße 44,40 300 B 1956 2 1,32 2 42 600

177,10

R2375 R2377 Leibnizstraße 64,70 250 B 1962 7 1,26 1 42 400

R2374 R2375 Leibnizstraße 33,80 250 B 1962 5 1,47 1 42 300

R2373 R2374 Leibnizstraße 33,80 250 B 1962 4 1,40 1 42 300

132,30

R2390 R5749 Lindenstraße 58,17 300 B 1956 8 1,13 0 42 700

R2389 R2390 Lindenstraße 65,81 300 B 1956 4 1,11 1 42 700

R2388 R2389 Lindenstraße 13,06 300 B 1956 2 1,15 1 ohne 300

R2387 R2388 Lindenstraße 29,23 300 B 1956 3 1,18 0 ohne 300

R2386 R2387 Lindenstraße 29,04 300 B 1956 2 1,20 1 ohne 300

R2385 R2386 Lindenstraße 17,50 250 B 1956 0 1,23 0 ohne 300

R2384 R2385 Lindenstraße 14,89 250 STZ 1956 0 1,19 2 ohne 300

227,70

Summe 878,64 81 1,15

Die Gesamtlänge der zu sanierenden Kanäle beträgt: 878,64 m

Sanierung in offener Bauweise (Erneuerung): 878,64 m

Anzahl der zu sanierenden Haltungen: 22 Stck

Zustandsklasse 0 = Sofortmaßnahme

Zustandsklasse 1 = kurzfristiger Sanierungsbedarf

Zustandsklasse 2 = mittelfristiger Sanierungsbedarf

Zustandsklasse 3 = langfristiger Sanierungsbedarf

Zustandsklasse 4 = kein Handlungsbedarf

Daten Kanalbestand Tiffany Planung GEP
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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 

Gemäß dem Generalentwässerungsplan 2010 und dem Abwasserbeseitigungskonzept 

2018/2029 ist u.a. die bauliche und hydraulische Sanierung der Regenwasserkanäle im 

Stadtgebiet eine Aufgabe, die in den nächsten Jahren bearbeitet werden muss. Die FISCHER 

TEAMPLAN Ingenieurbüro GmbH wurde von der Stadt Hilden beauftragt, die HOAI-Planung für 

die Sanierung der RW-Kanäle im Einzugsgebiet der Lindenstraße südlich der Baustraße zu 

erstellen. 

Die Stadt Hilden beabsichtigt also aus hydraulischen und baulichen Gründen die RW-

Kanalerneuerung in der Lindenstraße südlich der Baustraße, der Kantstraße, der Hegelstraße und 

der Leibnizstraße in offener Bauweise.  

 

Abb. 1.1: Projektgebiet 
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Die Dimensionierungsgrundlage ergibt sich aus dem aktuellen Generalentwässerungsplan (GEP) 

der Stadt Hilden. 

Aufgrund der geringen Tiefenlage und der zahlreichen Ver- und Entsorgungsleitungen galt es in 

der Planung eine optimierte Trassenführung unter Berücksichtigung der Verkehrsführung zu 

realisieren. 

2. Grundlage 

Zur Planung wurden die nachfolgenden Grundlagen berücksichtigt: 

 Kanalbestandsdaten 
(Stadt Hilden) 

 Lage der Anschlussleitungen 
(Stadt Hilden) 

 Dimensionierungsvorgaben auf Grundlage des GEP 
(Stadt Hilden) 

 Höhenvermessung des Planungsbereiches 
(Stadt Hilden) 

 Trassen der Versorgungsleitungen 
(Versorgungsträger) 

 Geotechnische Erkundung 
(Geotec GmbH, 2020) 

3. Bestandssituation 

Die Entwässerung im Planungsgebiet erfolgt im Trennsystem. Das Teileinzugsgebiet liegt im 

Einzugsgebiet der Regenwasserbehandlungsanlage DE-05-I (Neustraße). In den Jahren 2015 - 

2020 wurden die Vorflutkanäle in der Baustraße, Am Lindenplatz und in der Talstraße bereits 

erneuert, sodass die erforderliche Leistungsfähigkeit gegeben ist. 

3.1. Bauabschnitt 1: Lindenstraße 

3.1.1. Lindenstraße nördlich der Kreuzung Kantstraße 

Die Sanierungsmaßnahme im Bauabschnitt 1 schließt in der Lindenstraße an der Straßen-

kreuzung „Am Lindenplatz“/Baustraße an einen bereits erneuerten RW-(Schacht R5749) an und 

endet vor der Straßenkreuzung Lindenstraße/Kunibertstraße. Mit der durchgeführten 

Baumaßnahme in der Baustraße wurde bereits ein Anschlussstück DN 700 bis in den 

Gehwegbereich der Lindenstraße vorverlegt, sodass nicht mehr unmittelbar in den 

Kreuzungsbereich (Bau-/Lindenstraße/„Am Lindenplatz“) eingegriffen werden muss. 
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Der vorhandene Regenwasserkanal (RW-Kanal) DN 300 B verläuft auf der östlichen Straßenseite 

im Gehwegbereich. Der Schmutzwasserkanal mit einem Durchmesser von DN 250 STZ wird auf 

der gegenüberliegenden Straßenseite, dort zum größten Teil im Bereich des Gehweges geführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.1: RW-Schacht, Kreuzung Lindenstraße/Kantstraße, Blickrichtung Baustraße 

Der größte Teil der vorhandenen Versorgungsleitungen befindet sich im Gehwegbereich auf der 

westlichen Straßenseite. Die derzeit im östlichen Straßenraum existierende Wasserversorgungs-

leitung soll ebenfalls in den Gehwegbereich auf der westlichen Straßenseite umverlegt werden, 

so dass der neue RW-Kanal dann in der östlichen Fahrbahn verlegt werden kann. 
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3.1.2. Lindenstraße südlich der Kreuzung Kantstraße 

Im Kreuzungsbereich befinden sich eine kreuzende Gasversorgungsleitung VG 100 St BJ 1956 

und ein Schmutzwasserkanal (DN 250 STZ) im Gehwegbereich der westlichen Straßenseite. Der 

vorhandene RW-Kanal liegt an der östlich gelegenen Straßenseite im Gehwegbereich, besteht 

aus drei Haltungen mit DN 300 B und verjüngt sich am Ende auf zwei Haltungen mit DN 250 B. 

Abb. 3.2: Lindenstraße, Blickrichtung Kreuzung Lindenstraße/Kantstraße 
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3.2. Bauabschnitt 2: Kantstraße 

3.2.1. Kantstraße 

Der vorhandene RW-Kanal DN 300 B verläuft in der Straßenmitte, parallel dazu in der Fahrspur 

Richtung Hegelstraße der Schmutzwasserkanal mit DN 250 STZ. Beide Kanäle kreuzen sich nahe 

der Straßenkreuzung Lindenstraße/Kantstraße. 

Die Versorgungsleitungen befinden sich beidseitig am jeweiligen Straßenrand bzw. im Gehweg-

bereich. Die vorhandene Wasserrversorgungsleitung (VW 100 GG BJ 1953) muss im Zuge der 

Kanalbaumaßnahme durch die Stadtwerke Hilden umverlegt werden. 

Abb. 3.3: Kantstraße, Blickrichtung Westen (Lindenstraße)  
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3.3. Bauabschnitt 3: Hegelstraße/Leibnizstraße 

3.3.1. Hegelstraße/Anschluss Leibnizstraße 

Etwa 15 Meter von der Kreuzung Leibnizstraße/Hegelstraße entfernt beginnt der RW-Kanal (DN 

250 B) und entwässert in Richtung Kantstraße. Die Versorgungsleitungen liegen primär am 

östlichen Straßenrand. Parallel zum mittig liegenden RW-Kanal verläuft der Schmutzwasserkanal 

und entwässert ebenfalls in Richtung Kantstraße. Der Schmutzwasserkanal orientiert sich an der 

östlichen Straßenseite und liegt in der Fahrspur Richtung Baustraße.  

Abb. 3.4: Hegelstraße zwischen Kantstraße und Leibnizstraße 
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3.3.2. Leibnizstraße 

Die Leibnizstraße schließt an die Hegelstraße an und endet in der Forstbachstraße. Der 

vorhandene RW-Kanal (DN 250 B) liegt mittig im Straßenraum, der Schmutzwasserkanal (DN 200 

STZ) verläuft am südlich gelegenen Straßenrand. Die Versorgungsleitungen sind auf beiden 

Seiten im Gehwegbereich angeordnet. Beide Abwasserkanäle entwässern zur Hegelstraße. 

Abb. 3.5: Leibnizstraße, Blickrichtung Westen (Hegelstraße)  
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3.4. Bauabschnitt 4: Hegelstraße/Anschluss Baustraße 

3.4.1. Kreuzung Baustraße/Hegelstraße 

Im nördlich gelegenen Abschnitt der Hegelstraße (Bereich Schellingweg) entwässert der 

vorhandene RW-Kanal (DN 250 B) in Richtung Baustraße und liegt mittig im Straßenraum. Der 

Schmutzwasserkanal mit DN 200 STZ verläuft parallel zum RW-Kanal und entwässert in Richtung 

Kantstraße.  

Mit der durchgeführten Baumaßnahme in der Baustraße wurde bereits ein Anschlussstück bis in 

die Hegelstraße vorverlegt, sodass nicht mehr unmittelbar in den Kreuzungsbereich (Bau-/Hegel-

straße) eingegriffen werden muss. 

Abb. 3.6: Hegelstraße (nördlicher Teil), Blickrichtung Baustraße  
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3.5. Bauabschnitt 5: Hegelstraße/Forstbachstraße 

Im Bereich der Hausnummer 29 an der Hegelstraße besteht ein Hochpunkt. Das Regenwasser 

wird von hier in Richtung Kantstraße und in Richtung Forstbachstraße abgeleitet. 

3.5.1. Hochpunkt Hegelstraße/Kantstraße 

Der Kanal (DN 300) liegt westlich in der Fahrspur Richtung Forstbachstraße. Die Versorgungs-

leitungen befinden sich am Rand des östlichen Straßenraumes. Der Schmutzwasserkanal mit 

Nenndurchmesser DN 200 STZ beginnt in Höhe des Hochpunktes am RW-Kanal und fließt in 

Richtung Kantstraße. 

Abb. 3.7: Hegelstraße, Blickrichtung Forstbachstraße 
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3.5.2. Hochpunkt Hegelstraße/Forstbachstraße 

Im Bereich der Kreuzung Forstbachstraße/Hegelstraße schließt der RW-Kanal an den RW-Kanal 

in der Forstbachstraße (DN 800 B) an, der Anschlusspunkt liegt mittig im Straßenraum. Der 

gesamte RW-Kanal besteht aus einem DN 300 B, wobei die Anschlusshaltung zur Forstbach-

straße als DN 250 B ausgeführt ist. Der Kanal liegt mittig in der Fahrspur der Hegelstraße. Die 

Versorgungsleitungen liegen am Rand des östlichen Straßenraumes. Der Schmutzwasserkanal 

mit Nenndurchmesser DN 200 STZ beginnt in Höhe des Hochpunktes im RW-Kanal und fließt in 

Richtung Kantstraße. 
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4. Geplante Regenwasserkanäle 

Grundlage für die Bereiche der erforderlichen Kanalerneuerungen und die Dimensionierungs-

vorgaben stellt der Generalentwässerungsplan (GEP) der Stadt Hilden dar. Dieser wurde nach § 

58.1 LWG zur Anzeige gebracht und am 20.05.2010 von der Bezirksregierung Düsseldorf geregelt 

(Az. 54.7.2.0204-55/10). Am 14.05.2010 wurde der GEP von der Unteren Wasserbehörde des 

Kreises Mettmann genehmigt (Az. 7022D432-196/10 Bo/Bü). 

Im GEP werden die geplanten Maßnahmen wie folgt ausgewiesen: 

 Maßnahmennummer 42: Lindenstraße/Kantstraße/Leibnizstraße/Hegelstraße 

Abb. 4.1: Auszug aus dem GEP-Sanierungsplan 

Grundsätzlich werden die vorhandenen Anschlussleitungen an den bestehenden RW-Kanälen in 

offener Bauweise vom Altkanal an den neuen RW-Kanal übernommen. Der Altkanal wird mit der 

Neubaumaßnahme aufgenommen und im Bereich von Neutrassierungen verdämmt. Die 

Schächte werden zurückgebaut bzw. verfüllt. 

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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4.1. Bauabschnitt 1: Lindenstraße (GEP-Maßnahme 42) 

4.1.1. Lindenstraße/Kreuzung Kantstraße 

Im nordwestlich liegenden Abschnitt in der Lindenstraße wird der geplante RW-Kanal in der 

östlichen Fahrspur neu trassiert und in offener Bauweise verlegt. Im Kreuzungsbereich mit der 

Baustraße wurde bereits ein Anschlussstück DN 700 vorverlegt und der vorhandene RW-Kanal 

wurde provisorisch übernommen. Damit ist kein erneuter Eingriff in den Kreuzungspunkt bzw. die 

Ampelanlage erforderlich. Der im weiteren Verlauf geplante Durchmesser bis zur Kantstraße 

beträgt ebenfalls DN 700. 

Während der Bauarbeiten wird die in Richtung „Am Lindenplatz“ führende Fahrbeziehung 

abschnittsweise gesperrt. Die einstreifige Verkehrsführung erfolgt über eine Ampelschaltung. 

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten wird die in Richtung „Am Lindenplatz“ führende Fahrspur 

abgefräst und neu hergestellt. Von der Stadt Hilden wurden folgende Vorgaben zum Straßen-

aufbau gemacht: 

Gem. BK 1,8: 

 4 cm bit. Deckschicht AC 8 DS 

 12 cm bit. Tragschicht AC 32 TS 

 15 cm Schottertragschicht (Hartkalkstein) 

 34 cm Frostschutzschicht RCL I 

4.1.2. Kreuzung Kantstraße/Lindenstraße 

Die Kreuzung Kantstraße/Dagobertstraße/Lindenstraße wird in offener Bauweise gekreuzt. 

Während der Bauarbeiten wird die in Richtung „Am Lindenplatz“ führende Fahrbeziehung 

abschnittsweise gesperrt und mit einer Ampelschaltung geregelt. Die Anbindung der Kantstraße 

wird während der Arbeiten im Kreuzungsbereich unterbunden. 

In der Sanierungsmaßnahme ist vorgesehen, zwischen Kunibertstraße und Dagobertstraße den 

RW-Kanal durch einen gleichbleibenden Durchmesser von DN 300 zu ersetzen. Die neue Trasse 

wird aus dem Gehwegbereich in die östliche Fahrsprur herausgelegt. Der Einbau wird ebenfalls 

abschnittsweise erfolgen und die Straßenführung über Ampelanlagen geregelt. Auch in diesem 

Bereich der Lindenstraße wird der Fahrstreifen Richtung „Am Lindenplatz“ abgefräst und neu 

hergestellt. Der Straßenaufbau erfolgt gem. BK 1,8 (s. Kapitel 4.4.1). 
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4.2. Bauabschnitt 2: Kantstraße (GEP-Maßnahme 42) 

4.2.1. Kantstraße 

In der Kantstraße orientiert sich der geplante RW-Kanal an der derzeitigen Trassierung, lediglich 

im Kreuzungsbereich Kantstraße/Lindenstraße erfolgt eine Trassenoptimierung. Der Durch-

messer beträgt DN 600 und schließt an den sanierten Kanal in der Lindenstraße an. Die Haltungen 

und Schächte werden abschnittsweise in Richtung Hegelstraße (gegen Fließrichtung) erstellt. 

Diesbzgl. ist die Straße für den Durchgangsverkehr während der Baumaßnahme gesperrt. Der 

Zugang zu den Grundstücken für Grundstücksbesitzer, Müllabfuhr, Feuerwehr, etc. wird durch 

entsprechende Maßnahmen dauerhaft sicher gestellt. 

Von der Stadt Hilden wurden folgende Vorgaben zum Straßenaufbau in den Nebenstraßen 

gemacht: 

Gem. BK 1,0: 

 4 cm bit. Deckschicht AC 8 DN 

 10 cm bit. Tragschicht AC 32 TN 

 15 cm Schottertragschicht (Hartkalkstein) 

 36 cm Frostschutzschicht RCL I 

4.3. Bauabschnitt 3: Hegelstraße/Leibnizstraße 

4.3.1. Hegelstraße/Anschluss Leibnizstraße 

Zwischen den Kreuzungen Kantstraße/Hegelstraße und Hegelstraße/Leibnizstraße wird der 

geplante RW-Kanal mit DN 500 in der Trassierung des bestehenden Kanals verlegt. Oberhalb der 

Leibnizstraße verlängert sich die Trassenführung um etwa 15 Meter, der Durchmesser wird auf 

DN 300 vergrößert. 

Die Verlegung erfolgt in offener Bauweise gegen Fließrichtung. Während der Baumaßnahmen ist 

die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für den Anliegerverkehr freigegeben. Der 

Zugang zu den Grundstücken für Grundstücksbesitzer, Müllabfuhr, Feuerwehr, etc. wird durch 

entsprechende Maßnahmen jedoch dauerhaft sicher gestellt. 

Die Straßenwiederherstellung erfolgt wie in der Kantstraße (s. Kapitel 4.2.1). 
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4.3.2. Leibnizstraße 

Der RW-Kanal der Leibnizstraße schließt in der Kreuzung zur Hegelstraße an und wird entgegen 

der Fließrichtung erneuert (Richtung Forstbachstraße). Die Trassenführung des bestehenden 

Kanals wird übernommen und am Ende der Leibnizstraße zur Forstbachstraße um ca. 3 Meter 

verkürzt, um so genügend Abstand zur vorhandenen Gasleitung in der Forstbachstraße 

einzuhalten. Der Durchmesser beträgt DN 400 im Bereich der Anschlusshaltung zur Hegelstraße, 

und bei den anderen beiden Haltungen DN 300. 

Analog zu den vorigen Bauabschnitten ist während der Baumaßnahmen die Straße für den 

Durchgangsverkehr gesperrt und nur für den Anliegerverkehr freigegeben. Der Zugang zu den 

Grundstücken für Grundstücksbesitzer, Müllabfuhr, Feuerwehr, etc. wird durch entsprechende 

Maßnahmen dauerhaft sicher gestellt.  

Die Straßenwiederherstellung erfolgt wie in der Kantstraße (s. Kapitel 4.2.1). 

4.4. Bauabschnitt 4: Hegelstraße/Anschluss Baustraße 

4.4.1. Kreuzung Baustraße/Hegelstraße 

Im nördlichen Ausläufer der Hegelstraße schließt der neue RW-Kanal mit einem DN 300 an einen 

bereits erneuerten Kanal (DN 300) an. Dadurch wird der Verkehr der Baustraße nicht 

beeinträchtigt, sodass keine Ampelanlagen an dieser Straßenkreuzung vorgesehen werden 

müssen. Die Sanierungsmaßnahme orientiert sich ebenfalls an der vorhandenen Trassenführung. 

Auch dieser Bereich wird für den Durchgangsverkehr während der Baumaßnahme gesperrt, 

sodass nur für Anlieger, Müllabfuhr, Feuerwehr, etc. die Zugänglichkeit zu den Grundstücken 

gewährleistet ist. 

Die Straßenwiederherstellung erfolgt wie in der Kantstraße (s. Kapitel 4.2.1). 

4.5. Bauabschnitt 5: Hegelstraße/Forstbachstraße 

4.5.1. Hochpunkt Hegelstraße/Kantstraße 

Entgegen der Fließrichtung wird ausgehend von der Kreuzung Kantstraße/Hegelstraße der RW- 

Kanal bis zum Hochpunkt abschnittsweise erneuert. Die Nennweite des Kanals bleibt mit DN 300 

gleich. Die Lage der Trasse ändert sich ebenfalls nicht. Wegen der Lage der Trasse muss die 

Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, bleibt jedoch, wie in den anderen 

Bauabschnitten auch, für Anlieger zugänglich. 
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Die Straßenwiederherstellung erfolgt wie in der Kantstraße (s. Kapitel 4.2.1). 

4.5.2. Hochpunkt Hegelstraße/Forstbachstraße 

Im Bereich der Kreuzung Hegelstraße/Forstbachstraße schließt der neue RW-Kanal mit einem 

Durchmesser von DN 300 an den Bestandsschacht 2963 an. Durch die baulichen Gegebenheiten 

wird die Straßenführung der Forstbachstraße beeinträchtigt. Somit muss die Forstbachstraße 

einseitig gesperrt und der Verkehr über eine Ampelanlage geregelt werden. Durch die neue 

Trassenführung des Kanals liegt dieser mehr zur Straßenmitte. Auch in diesem Falle wird die 

Hegelstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt und ist nur für Anlieger zugänglich 

(Zufahrtsmöglichkeit bis Grundstück, s. oben). 

Die Straßenwiederherstellung erfolgt wie in der Kantstraße (siehe Kapitel 4.2.1). 

5. Bauliche Umsetzung 

Aufgrund des räumlichen und entwässerungstechnischen Zusammenhangs werden die 

Maßnahmen zusammen ausgeschrieben und umgesetzt. 

Die bauliche Umsetzung der Maßnahmen soll ab Anfang 2022 erfolgen, Baubeginn ist an der 

Straßenkreuzung Lindenstraße/Baustraße. Die Gesamtbauzeit für die Umsetzung der 

Kanalerneuerung wird auf ca. 18 Monate abgeschätzt. 

6. Baukosten 

Die Baukosten belaufen sich auf 1.100.222,08 € (netto) bzw. 1.309.264,27 € (brutto, inkl. 19 % 

MwSt.). Die entsprechende Kostenberechnung liegt diesem Bericht als Anlage 1 bei.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 

Kostenberechnung 



Kostenberechnung 

RWK-Sanierung Lindenstraße südl. Baustr.

Anlage 6 zur SV 66/018

OZ Kurztext ME Einheitspreis Gesamtbetrag

 1. TITEL 1: Kanalbau

 1. 1. Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherungsanlagen

 1. 1.1

Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung /

Beschilderung 1 psch 120.000,00 €   120.000,00 €        

 1. 1.2 Provisorische Gelbmarkierung 12 cm breit 350 m 5,00 €              1.750,00 €            

 1. 1.3 Provisorische Gelbmarkierung 50 cm breit 35 m 12,00 €            420,00 €               

 1. 1.4 Anrampungen 5 t 200,00 €          1.000,00 €            

 1. 1.5 Überfahrten fließender Verkehr 20 m2 55,00 €            1.100,00 €            

 1. 1.6 Zufahrten Anlieger (ca. 50 St a 100,--€) 1 psch 5.000,00 €       5.000,00 €            

 1. 1.7 Fußgänger-Hilfsbrücke 10 m2 35,00 €            350,00 €               

 1. 1.8 Verkehrssignalanlage aufstellen und abbauen (Lindenstraße und Forstbachstraße) 2 St 2.500,00 €       5.000,00 €            

 1. 1.9 Verkehrssignalanlage in der Lindenstraße abschnittsweise umsetzen 4 St 500,00 €          2.000,00 €            

 1. 1.10 Verkehrssignalanlage vorhalten 90 d 35,00 €            3.150,00 €            

 1. 2. Vorarbeiten

 1. 3. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

Abschnitt 1: Lindenstraße

 1. 3.1 Bordsteine aufnehmen und versetzen 5 m 50,00 €            250,00 €               

 1. 3.2 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 5 m 35,00 €            175,00 €               

 1. 3.3

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 436 m2 20,00 €            8.726,60 €            

 1. 3.4 Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 436 m2 20,00 €            8.726,60 €            

 1. 3.5

Teerhaltige Befestigung Fahrbahn 

- Entsorgungskosten - 109,08 t 75,00 €            8.181,19 €            

 1. 3.6

Belasteter Unterbau 

- Entsorgungskosten - 327,25 t 75,00 €            24.543,56 €          

 1. 3.7

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(1.Schnitt und Rückschnitt) 881 m 10,00 €            8.808,00 €            

 1. 3.8 Fahrspur rückfräsen (Teerhaltig belastet), inkl. Einrichtung 400 m2 12,50 €            5.000,00 €            

 1. 3.9 Fräsgut laden, abfahren und entsorgen 50 t 80,00 €            4.000,00 €            

 1. 3.10 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 436 m2 10,00 €            4.363,30 €            

 1. 3.11 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 436 m2 9,00 €              3.926,97 €            

 1. 3.12 Tragschicht AC 32 TS, d=16 cm 436 m2 35,00 €            15.271,55 €          

 1. 3.13

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 836 m2 20,00 €            16.726,60 €          

 1. 3.14 Bituminöses Fugenband 440 m 9,00 €              3.963,60 €            

Abschnitt 2: Kantstraße

 1. 3.15

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 374 m2 20,00 €            7.488,60 €            

 1. 3.16 Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 374 m2 20,00 €            7.488,60 €            

 1. 3.17

Teerhaltige Befestigung Fahrbahn 

- Entsorgungskosten - 94 t 75,00 €            7.020,56 €            

 1. 3.18

Belasteter Unterbau 

- Entsorgungskosten - 281 t 75,00 €            21.061,69 €          

 1. 3.19

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(1.Schnitt und Rückschnitt) 713 m 10,00 €            7.132,00 €            

 1. 3.20 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 374 m2 10,00 €            3.744,30 €            

 1. 3.21 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 374 m2 9,00 €              3.369,87 €            

 1. 3.22 Tragschicht AC 32 TS, d=16 cm herstellen 374 m2 35,00 €            13.105,05 €          

 1. 3.23

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 374 m2 20,00 €            7.488,60 €            

 1. 3.24 Bituminöses Fugenband 357 m 9,00 €              3.209,40 €            

Abschnitt 3: Hegelstraße-Leibnizstraße

 1. 3.25 Bordsteine aufnehmen und versetzen 5 m 50,00 €            250,00 €               

 1. 3.26 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 5 m 35,00 €            175,00 €               

 1. 3.27

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 317 m2 20,00 €            6.338,20 €            

 1. 3.28 Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 317 m2 20,00 €            6.338,20 €            

 1. 3.29

Teerhaltige Befestigung Fahrbahn 

- Entsorgungskosten - 79 t 75,00 €            5.942,06 €            

 1. 3.30

Belasteter Unterbau 

- Entsorgungskosten - 238 t 75,00 €            17.826,19 €          

 1. 3.31

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(1.Schnitt und Rückschnitt) 716 m 10,00 €            7.159,60 €            

 1. 3.32 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 317 m2 10,00 €            3.169,10 €            

 1. 3.33 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 317 m2 9,00 €              2.852,19 €            

 1. 3.34 Tragschicht AC 32 TS, d=10 cm 317 m2 35,00 €            11.091,85 €          

 1. 3.35

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 317 m2 20,00 €            6.338,20 €            

 1. 3.36 Bituminöses Fugenband 358 m 9,00 €              3.221,82 €            
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Kostenberechnung 

RWK-Sanierung Lindenstraße südl. Baustr.

OZ Kurztext ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt 4: Hegelstraße-Baustraße

 1. 3.37 Bordsteine aufnehmen und versetzen 5 m 50,00 €            250,00 €               

 1. 3.38 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 5 m 35,00 €            175,00 €               

 1. 3.39

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 104 m2 20,00 €            2.086,00 €            

 1. 3.40 Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 104 m2 20,00 €            2.086,00 €            

 1. 3.41

Teerhaltige Befestigung Fahrbahn 

- Entsorgungskosten - 26 t 75,00 €            1.955,63 €            

 1. 3.42

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(1. Schnitt und Rückschnitt) 272 m 10,00 €            2.716,00 €            

 1. 3.43 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 104 m2 10,00 €            1.043,00 €            

 1. 3.44 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 104 m2 9,00 €              938,70 €               

 1. 3.45 Tragschicht AC 32 TS, d=10 cm 104 m2 35,00 €            3.650,50 €            

 1. 3.46

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 104 m2 20,00 €            2.086,00 €            

 1. 3.47 Bituminöses Fugenband 136 m 9,00 €              1.222,20 €            

Abschnitt 5: Hegelstraße-Forstbachstraße

 1. 3.48 Bordsteine aufnehmen und versetzen 5 m 50,00 €            250,00 €               

 1. 3.49 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 5 m 35,00 €            175,00 €               

 1. 3.50

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 318 m2 20,00 €            6.353,00 €            

 1. 3.51 Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 318 m2 20,00 €            6.353,00 €            

 1. 3.52

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(1.Schnitt und Rückschnitt) 827 m 10,00 €            8.272,00 €            

 1. 3.53 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen 318 m2 10,00 €            3.176,50 €            

 1. 3.54 Schottertragschicht d=15 cm herstellen 318 m2 9,00 €              2.858,85 €            

 1. 3.55 Tragschicht AC 32 TN, d=10 cm 318 m2 35,00 €            11.117,75 €          

 1. 3.56

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 318 m2 20,00 €            6.353,00 €            

 1. 3.57 Bituminöses Fugenband 414 m 9,00 €              3.722,40 €            

 1. 4. Baugruben und Verbau

 1. 4.1 Bodenaushub  0,00 bis 2,00 m, einschl. Entsorgung 1960 m3 75,00 €            147.000,00 €        

 1. 4.2 Bodenaushub für Suchgräben bis 2,50m Tiefe, einschl. Verbau 50 m3 130,00 €          6.500,00 €            

 1. 4.3 Bodenaushub in Handarbeit 25 m3 65,00 €            1.625,00 €            

 1. 4.4 Leitungszone 1115 m3 55,00 €            61.325,00 €          

 1. 4.5 Hauptgrabenverfüllung 165 m3 45,00 €            7.425,00 €            

 1. 4.6

Sicherung von Kabeln und Leitungen 

(längs) 50 m 50,00 €            2.500,00 €            

 1. 4.7

Sicherung von Kabeln und Leitungen 

(quer) 100 m 32,50 €            3.250,00 €            

 1. 4.8 Mauerwerk abbrechen 10 m3 90,00 €            900,00 €               

 1. 4.9 Konstruktionen abbrechen 5 m3 125,00 €          625,00 €               

 1. 4.10 Beton abbrechen 5 m3 150,00 €          750,00 €               

 1. 4.11 Stahlbeton abbrechen 5 m3 250,00 €          1.250,00 €            

 1. 4.12 Bauschutt beseitigen 20 m3 50,00 €            1.000,00 €            

 1. 4.13 Verbau 0,00 bis 2,50 m 2740 m2 15,00 €            41.100,00 €          

 1. 4.14 Verbau für querende Leitungen auswechseln 150 m² 45,00 €            6.750,00 €            

 1. 4.15

Versorgungsleitungen Kunststoff aller Art bis 

DN 150 trennen, aufnehmen  und entsorgen 20 m 25,00 €            500,00 €               

 1. 5. Kanäle und Schachtbauwerke

 1. 5.1 Betonauflager 190 m3 165,00 €          31.350,00 €          

 1. 5.2 Betonummantelung 10 m3 95,00 €            950,00 €               

 1. 5.3 Rohrverlegung  DN 300 Beton 443 m 110,00 €          48.730,00 €          

 1. 5.4 Rohrverlegung  DN 400 Beton 65 m 130,00 €          8.450,00 €            

 1. 5.5 Rohrverlegung  DN 500 Beton 52 m 145,00 €          7.540,00 €            

 1. 5.6 Rohrverlegung  DN 600 Stahlbeton 180 m 175,00 €          31.500,00 €          

 1. 5.7 Rohrverlegung  DN 700 Stahlbeton 123 m 210,00 €          25.830,00 €          

 1. 5.8 Anschluss an Bestand, DN 800 1 St 1.500,00 €       1.500,00 €            

 1. 5.9 Stutzen anbohren DN150 85 St 300,00 €          25.500,00 €          

 1. 5.10 Anschlußleitungen umklemmen (Überleitung) 85 St 35,00 €            2.975,00 €            

 1. 5.11 Fertigteilschächte DN 1000 19 St 1.000,00 €       19.000,00 €          

 1. 5.12 Fertigteilschächte DN 1200 3 St 1.500,00 €       4.500,00 €            

 1. 5.13 Betonsohle d = 20 cm 20 m2 50,00 €            1.000,00 €            

 1. 5.14

Schachtmauerwerk DN 1500 d= 36,5 cm,

P12, 13, 16, 17 5 m³ 1.500,00 €       7.500,00 €            

 1. 5.15

Schachtmauerwerk DN 2000 d= 36,5 cm,

R2445 2 m³ 1.500,00 €       2.250,00 €            

 1. 5.16

Schachtsohle DN 1500 für Schächte  

P12, 13, 16, 17 15 m² 1.500,00 €       22.500,00 €          

 1. 5.17

Abdeckplatte AP-M für Schacht  

DN 1500/625 mm 4 St 1.250,00 €       5.000,00 €            

 1. 5.18

Abdeckplatte AP-M für Schacht  

DN 2000/625 mm 1 St 1.750,00 €       1.750,00 €            

 1. 5.19 Ausgleichring 0,06 m 5 St 27,50 €            137,50 €               

 1. 5.20 Ausgleichring 0,08 m 5 St 30,00 €            150,00 €               

 1. 5.21 Schachtabdeckung Kl. D, 625 mm, RW 5 St 525,00 €          2.625,00 €            
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Kostenberechnung 

RWK-Sanierung Lindenstraße südl. Baustr.

OZ Kurztext ME Einheitspreis Gesamtbetrag

 1. 6. Sonstiges

 1. 6.1 TV-Untersuchung Anschlussleitung  mittels Schiebekamera 5 St 100,00 €          500,00 €               

 1. 6.2 Regenwasserüberleitung aus den HA 20 St 75,00 €            1.500,00 €            

 1. 6.3 Regenwasserüberleitung 200 m 42,50 €            8.500,00 €            

 1. 6.4 Überleitung Baugrube P1 1 psch 2.000,00 €       2.000,00 €            

 1. 6.5 Überleitung Baugrube P3/P9/P10 3 psch 1.200,00 €       3.600,00 €            

 1. 6.6 Kanal verdämmern 20 m3 125,00 €          2.500,00 €            

 1. 6.7 Schachtbauwerke rückbauen 7 Stck 775,00 €          5.425,00 €            

 1. 6.8 Beton C12/15 einbauen 5 m³ 130,00 €          650,00 €               

 1. 8. Stundenlohnarbeiten

 1. 8.1 Verrechnungssatz für Baufacharbeiter 20 h 50,00 €            1.000,00 €            

 1. 8.2 Verrechnungssatz für Bauwerker 20 h 45,00 €            900,00 €               

 1. 8.3 Verrechnungssatz für LKW. Kipper 8 T, einschl.Fahrer 20 h 75,00 €            1.500,00 €            

 1. 8.4 Verrechnungssatz für Kompressor mit Hammer und Bedienung 20 h 55,00 €            1.100,00 €            

 1. 8.5 Verrechnungssatz für Bagger, einschl. Bedienung 30 h 120,00 €          3.600,00 €            

 1. 8.6 Verrechnungssatz für Verdichtungsgerät, einschl. Bedienung 10 h 55,00 €            550,00 €               

 1. 8.7 Verrechnungssatz für eine Pumpe, einschl. Bedienung 20 h 25,00 €            500,00 €               

 2. TITEL 2: Hausanschlüsse / Straßenabläufe

 2. 1. Verkehrssicherungsanlagen

 2. 1.1 Fußgänger-Hilfsbrücke 15 m2 35,00 €            525,00 €               

 2. 1.2 Anrampungen 1 t 200,00 €          200,00 €               

 2. 2. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

 2. 2.1 Rinnenbahn aufnehmen und versetzen 50 m 35,00 €            1.750,00 €            

 2. 2.2 Bordsteine aufnehmen und versetzen 50 m 50,00 €            2.500,00 €            

 2. 2.3 

Bituminöse Befestigung bis ca. 10 cm 

aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 15 m2 20,00 €            300,00 €               

 2. 2.4

Gehwegbelag aufnehmen u. wieder 

verlegen 25 m2 77,50 €            1.937,50 €            

 2. 2.5 Unterbau bis 30 cm aufbrechen, aufnehmen, laden, abfahren und abladen 15 m2 20,00 €            300,00 €               

 2. 2.6

Teerhaltige Befestigung Fahrbahn 

- Entsorgungskosten - 3,75 t 75,00 €            281,25 €               

 2. 2.7

Belasteter Unterbau 

- Entsorgungskosten - 11,25 t 75,00 €            843,75 €               

 2. 2.6

Geraden Kantenschnitt herstellen 

(1.Schnitt und Rückschnitt) 60 m 12,50 €            750,00 €               

 2. 2.7 Frostschutzschicht RCL 1 d=35 cm herstellen (Straße) 15 m2 21,00 €            315,00 €               

 2. 2.8 Schottertragschicht bis d=15 cm herstellen (Straße) 15 m2 15,00 €            225,00 €               

 2. 2.9 Schottertragschicht bis d=25 cm herstellen (Gehweg) 25 m2 35,00 €            875,00 €               

 2. 2.10 Tragschicht AC 32 TS, d=16 cm 15 m2 30,00 €            450,00 €               

 2. 2.11

Deckschicht AC 8 DS einbauen, 

4,0 cm dick, einschl. anspritzen 15 m2 35,00 €            525,00 €               

 2. 2.12 Bituminöses Fugenband 30 m 9,00 €              270,00 €               

 2. 3. Baugruben und Verbau

 2. 3.1 

Bodenaushub für Hausanschlüsse 

T bis 2,00 m, einschl. Entsorgung 90 m3 90,00 €            8.100,00 €            

 2. 3.2 Sicherung von Kabeln und Leitungen 15 m 50,00 €            750,00 €               

 2. 3.3 Mauerwerk abbrechen 5 m3 90,00 €            450,00 €               

 2. 3.4 Beton abbrechen 3 m3 125,00 €          312,50 €               

 2. 3.5 Bauschutt beseitigen 5 m3 50,00 €            250,00 €               

 2. 3.6 Sand liefern und einbauen 15 m3 60,00 €            900,00 €               

 2. 3.7 Auffüllung (Ersatzmaterial) 6 m3 65,00 €            390,00 €               

 2. 3.8 Verbau  (waagerecht) 120 m2 45,00 €            5.400,00 €            

 2. 4. Leitungen

 2. 4.1

Anschlußleitungen abtrennen und 

neu anschließen 85 St 150,00 €          12.750,00 €          

 2. 4.2 Kunststoffhochlastrohre DN 150 60 m 65,00 €            3.900,00 €            

 2. 4.3 Funke VPC-Rohrkupplung DN 150 85 St 160,00 €          13.600,00 €          

 2. 5. Straßenabläufe

 2. 5.1 Straßenablauf D400 500/500 herstellen 5 St 525,00 €          2.625,00 €            

 2. 5.2

Aufsatz Straßenablauf 

D400 L/B 500/500 mm setzen 1 St 200,00 €          200,00 €               

 2. 5.3

Straßenablauf innerhalb der Baugrube 

abbrechen. 5 St 80,00 €            400,00 €               

Summe Kanalbau 1.038.147,08 €     

Summe Anschlussleitungen 62.075,00 €          

Summe netto 1.100.222,08 €     

Mehrwertsteuer 19% 209.042,19 €        

Summe brutto 1.309.264,27 €     

1.310.000,00 €     

Kostenerhöhung auf Grund Baubeginn 2022 auf Grundlage Baukostenindex ca.9% 118.000,00 €        

1.428.000,00 €     

Unvorhergesehens und Aufrundung ca.5% 72.000,00 €          

Gesamtbaukosten 1.500.000,00 €
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Kostenberechnung 

RWK-Sanierung Lindenstraße südl. Baustr.

OZ Kurztext ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Planungs- / Ing.-kosten

vorbereitende Maßnahmen -  2019 25.000,00 €

HOAI-Planung Lph. 1-3 -  2020 71.000,00 €

HOAI-Planung Lph. 5-7 -  2021 71.000,00 €

örtl. Bauleitung -  2022 / 2024 140.000,00 €

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator 2022 / 2024 60.000,00 €

Gesamtkosten 1.867.000,00 €
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Berechnung der Folgekosten für städtische Investitionen                       Anlage 7 zur SV 66/018 

Maßnahme: RWK-Sanierung Lindenstr. südl. Baustr. / Kantstr. / Hegelstr. / Leibnitzstr. 

 
Gesamt 
EUR 

Amt 

1 Personalkosten7  IV/66 

 Berechnung (Summe 1)       0,00  

2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
 

  

2.10 Gebäudeunterhaltung 
 Berechnung:       

       

2.11 Unterhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Außenanlagen 
 Berechnung:       

      
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 
 

  

2.12 Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen, Sport und Spielplätze 
 Berechnung:       

       

2.13 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen etc. und Tiefbauten 
der Abwasserbeseitigung  

 Berechnung :1%von 1.867.000,00  
18.670,00  

Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, bauliche Anlagen usw. 
 

  

2.14 Wasser-, Strom- und Gasverbrauch 
 Berechnung:       

      
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.15 Öffentliche Abgaben 
 Berechnung:      

       

2.16 Gebäude-Versicherungen 
 Berechnung:       

       

2.17 Heizung 
 Berechnung:       

       

2.18 Reinigung 
 Berechnung:       

       

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.19 Nicht zum Geschäftsbedarf gehörende Verbrauchsmittel, die zum Verzehr 
und Verbrauch oder zur Verarbeitung in Betriebszweigen der Verwaltung, in 
Anstalten und Einrichtungen einschließlich ihrer Nebenbetriebe bestimmt 
sind, z.B. Lebensmittel, Saat- und Pflanzgut 

 Berechnung:       

       

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.20 Versicherungen z.B. Haftpflicht 
 Berechnung:       

       

2.21 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer - Zahllast 
 Berechnung:       

       

Geschäftsausgaben  
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2.22 Bürobedarf 
 Berechnung:       

       

2.23 Post- und Fernmeldegebühren 
 Berechnung:       

       

Summe 2 18.670,00  
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3 Schuldendienst 
 
 

 
jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

3.10 Bei Inanspruchnahme von Krediten 
 Gesamtausgabenbedarf       

       

 ./. zweckgebundene Zuweisungen p.p.       
 Kredite       

  

 Zinsen 
 Berechnung       

       

 Tilgung 
 Berechnung:        

       

3.11 Bei kostenrechnenden Einrichtungen kalkulatorische Kosten       
 Gesamtausgabenbedarf.       
 ./. zweckgebundene Zuweisungen       

       

 
verbleiben 

       

 
 Verzinsung des Anlagevermögens 
 Berechnung: 5,42 % von 1.867.000,00 
                (Baukosten invest 1867.000,00 ohne akt. Eigenleistung )  

 
101.191,00 

 

 Abschreibungen 
 Berechnung: 2 % von 1.942.000,00 
                (Baukosten 1.867.000,00 + akt. Eigenleistung 75.000,- 

38.840,00 
 

 

 
Summe 3 

 
140.031,00 

 

 
4 Summe 4 der Folgekosten 2.10 - 3.11 

 
158.701,00 

 

 
5 Einnahmen 
1 Gebühreneinnahmen (Benutzungsgebühren) vorraus. Kanalbenutzungsgebühren 

 
169.530,00 

jeweiliges Fachamt 
bzw. anforderndes 
Amt 

2 Sonstige Einnahmen              

 
Summe 5 

 
158.701,00 

 

 
6 Gegenüberstellung 
 1 Folgekosten (vergl. Gesamtsumme Ziffer 4)       

 
158.701,00 

 

 
 2 Einnahmen (vergl. Gesamtsumme Ziffer 5)      

 
158.701,00 

 

 
Belastung der Stadt jährlich 

 
0,00 

 

  
 
Datum: 20.04.2021 
 
Unterschrift: 
 

 
 
( Drieschner ) 

 



Beratungs- und Prüfungsamt         10.05.2020 
I/14-ES  
 
 
 
 
RW-Kanalsanierung Lindenstr. südl. Baustr. / Kantstr. / Hegelstr. / Leibnitzstr. 
Hier: Unterlagen gem. § 13 KomHVO:  Sitzungsvorlage SV-Nr.: WP 20-25 SV 66/018 
 
 
 
Zur vorliegenden SV stelle ich folgendes fest: 
 
Die Unterlagen zur SV sind am 07.05.2021 zur Prüfung beim BPA eingegangen. In Anbetracht 
des engen Zeitfensters bis zur Zustellfrist an die Mitglieder Umwelt- und Klimaschutzausschus-
ses (UKS) konnten die Unterlagen nur formell und stichprobenartig geprüft werden. 
 
 
Mit den beiliegenden Unterlagen der Verwaltung und des von ihr beauftragten Ingenieurbü-
ros wird die Notwendigkeit zur Sanierung der Regenwasserkanäle in der Lindenstr- (südl. 
Baustr.), Kantstr., Hegelstr. und Leibnitzstr. dargelegt.  
 
Die geplante Maßnahme soll nun auf Grundlage des im Rat am 06.04.2011 (SV 66/037) be-
schlossenen Generalentwässerungsplanes und des ebenso beschlossenen Abwasserbesei-
tigungskonzeptes (ABK) für 2021 - 2028 (SV 66/112) umgesetzt werden.  
 
Anhand der vorliegenden Berichte der Kamerauntersuchungen lässt sich der kurz- und mit-
telfristige Handlungsbedarf erkennen.  
 
Aus diesem Grund ist aus meiner Sicht eine Sanierung geboten. 
 
Wie von der Verwaltung dargestellt, sind die zu sanierenden Regenwasserkanäle überwie-
gend aus dem Baujahr 1956, sowie aus den Baujahren 1962 und 1973. 
Alle Kanäle sind zum einen auf Grund Ihres Baujahres und zum anderen auf Grund von Son-
derabschreibungen abgeschrieben. Für das „Ausbuchen“ der ersetzten Anlagen entsteht so-
mit buchhalterisch kein Aufwand.  
 
Die in den Kostenberechnungen enthaltenen Massen- und Preisansätze für die Einzelleistun-
gen wurden stichprobenartig geprüft. Es ergaben sich keine Besonderheiten, die Preisansätze 
der Kostenberechnung berücksichtigen die vom Ingenieurbüro ermittelten Preisentwicklungen, 
die seit den letzten Ausschreibungsergebnissen (soweit vergleichbare vorliegen) zu verzeich-
nen waren. 
 
Die spezifischen Bruttokosten der neu zu verlegenden Regenwasserkanäle, einschl. der Pla-
nungs- bzw. Ingenieursleistungen, belaufen sich bei dieser Kanalbaumaßnahme auf rd. 
2.163,- EUR je lfdm. Regenwasserkanal. Diese beinhalten bei der Kostenberechnung schon 
eine 9%-ige Kostenerhöhung auf Grund der aktuellen Marktlage zum Zeitpunkt der Bauaus-
fürhrung, sowie einem 5%-igen Aufschlag für Rundung und Unvorhergesehenes.  
 
Ein späterer Baubeginn in Bezug auf das Beschlussjahr führt mit großer Wahrscheinlichkeit 
wegen weiter steigender Lohn- und Baustoffkosten zu weiteren Kostenerhöhungen. Das künf-
tige Ausschreibungsergebnis wird auch vom Zeitpunkt des Wettbewerbs beeinflusst. Ob die 
Annahmen der Kostenberechnungen ausreichen, wird die dann aktuelle Marktlage ergeben. 
 
 
 



Empfehlung: 
 
Auf Grund der z.Zt. sehr dynamischen Preisentwicklung empfehle ich, zeitnah bei Er-
stellung der Ausschreibungsunterlagen die Kostenberechnungen zu überprüfen und 
ggfls. anzupassen. 
 
 
Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ist das die für die Ausführung gewählte Sanierungs-
verfahren (Erneuerung in offener Bauweise) - die sinnvollste Lösung. 
 
Nach Prüfung bestehen aus meiner Sicht gegen die geplante Durchführung der Regenwas-
serkanalsanierungsmaßnahme keine Bedenken. 
 
 
 

gez. Enders 
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