
 

 

Übersicht - 0645 Werner-Egk-Straße, Hilden 

  Betreff  Start Zeitlicher Verlauf Ende

 Gesamtes Projekt  16.12.08 31.08.09

 BPlan-Vorentwurf 16.12.08 21.01.09

 Anpassung Plangrundlage 19.01.09 09.02.09

 Aufstellungsbeschluss STEA 04.02.09  

 Beteiligung § 4.(1) BauGB 16.02.09 16.03.09

 Beteiligung § 3(1) BauGB 05.03.09  

 Auswertung Beteiligung 06.03.09 20.03.09

 Erstellung BPlan-Entwurf 20.03.09 20.05.09

 OL-Beschluss STEA 03.06.09  

 öffentliche Auslegung 12.06.09 13.07.09

 Auswertung Beteiligung 13.07.09 27.07.09

 Anpassung BPlan 20.07.09 05.08.09

 Satzungsbeschluss STEA 19.08.09  

 Satzungsbeschluss RAT 26.08.09  

 öffentliche Bekanntmachung 31.08.09  
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Nicht begonnen In Bearbeitung Vollständig Auf jemand anderen warten Zurückgestellt Überschritten erledigt nicht erledigt 
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