
Fortschreibung des IHK Innenstadt Hilden 2016  Anlage 0  Stand: 22.12.2016 
Zeitplan (gemäß Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom 09.11.2016) 
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Zeitplan zur Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt 

 

  Zeit:  to do: 

01  09.11.2016  Stadtentwicklungsausschuss: 

 Beschluss des Zeitplans 

 Sammlung von neuen (Ersatz‐)Projektvorschlägen aus dem Ausschuss 

02  09.11.2016 
‐ 
20.11.2016 

Öffentlichkeitsbeteiligung: 

 Sammlung von neuen (Ersatz‐)Projektvorschlägen von Bürgerinnen und Bür‐
gern sowie Fraktionen 

03  November 2016  Anmeldung von Haushaltsmitteln für Ersatzmaßnahmen für den Haushalt 2017 

04  07.12.2016  Stadtentwicklungsausschuss: 

 Diskussion und Auswahl der der (Ersatz‐)Projektvorschläge für eine Abstim‐
mung mit der Bezirksregierung Düsseldorf hinsichtlich der Förderfähigkeit 

05  08.12.2016  Abstimmungstermin mit der Bezirksregierung Düsseldorf 

06  01.02.2017  Stadtentwicklungsausschuss: 

 Bericht über den Abstimmungstermin 

 Auswahl der (Ersatz‐)Projektvorschläge, die mit der Öffentlichkeit diskutiert 
werden sollen 

07  09.03.2017  Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Durchführung einer Stadtkonferenz zur Fortschreibung des IHK 

 Bericht über den Stand der Umsetzung des 2013 beschlossenen Integrierten 
Handlungskonzepts 

 Vorstellung, Diskussion und Priorisierung der (Ersatz‐)Projektvorschläge, die 
ggfs. in die Fortschreibung aufgenommen werden sollen 

08  05.04.2017  Stadtentwicklungsausschuss: 

 Bericht über die Öffentlichkeitsbeteiligung 

 Festlegung der (Ersatz‐)Projekte für die Fortschreibung 

 Freigabe der Haushaltsmittel für die Vorentwurfsplanung 

09  April – Juni 2017   Ausarbeitung der (Ersatz‐)Projekte hin zu Vorentwurfsqualitäten (unter Zuhil‐
fenahme externer Fachbüros) 

 Ausarbeitung der Fortschreibungstexte 

 Ausarbeitung einer Kosten‐ und Finanzierungsübersicht 

10  21.06.2017  Stadtentwicklungsausschuss: 

 Vor‐Beratung über die Fortschreibung des IHK 2017 

 Priorisierung der (Ersatz‐)Projekte 

11  12.07.2017  Rat: 

 Beratung und Beschluss über die Fortschreibung des IHK 2017 

12  anschließend  Einreichung der Fortschreibung des IHK bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei um einen sehr straffen Zeitplan handelt, der von 

einem störungs‐ und verzögerungsfreien Ablauf der Planungs‐ und Entscheidungsprozesse ausgeht. 


