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Stand: 2017-04-21
Grundlage: Zwischenstand Entwurf 2017-04-21

Blau = Kostendifferenzierung

Orange = Entfall

Grün = Ergänzung

Pink = Einsparung / Alternativen

Vorentwurf -  Stand 2016-01-28 Zwischenstand Entwurf -  Stand 2017-04-21

Einheit Masse EP GP Masse EP GP

500 Außenanlagen

510 Geländeflächen

Oberbodenarbeiten lösen, lagern und wiedereinbauen m³ 0 0,00 € 0,00 € 790 15,00 € 11.850,00 €

Füllboden lösen, lagern und wiedereinbauen, Z0 m³ 0 0,00 € 0,00 € 300 15,00 € 4.500,00 €

Füllboden lösen und entsorgen, Z0 m³ 0 0,00 € 0,00 € 50 25,00 € 1.250,00 €

Füllboden liefern und einbauen m³ 0 0,00 € 0,00 € 50 17,00 € 850,00 €

Summe 510 Geländeoberflächen 0,00 € 18.450,00 €

520 Befestigte Flächen

Befestigte Flächen, Betonsteinpflaster m² 5390 60,00 € 323.400,00 € 0 60,00 € 0,00 €

m² 0 0,00 € 0,00 € 0 70,00 € 0,00 €

m² 0 0,00 € 0,00 € 2727 54,00 € 147.258,00 €

m² 0 0,00 € 0,00 € 1391 54,00 € 75.114,00 €

Betonsteinpflaster inkl. Tragschicht, BK 0,3 m² 0 0,00 € 0,00 € 977 60,00 € 58.620,00 €

Betonsteinpflaster vorh. Tragschicht überarbeiten, BK 0,3 m² 0 0,00 € 0,00 € 1007 52,00 € 52.364,00 €

Betonsteinpflaster (Sanierung Minigolf) m² 570 40,00 € 22.800,00 € 0 40,00 € 0,00 €       Entfall: Sanierung Minigolfanlage

Wassergebundene Wegedecke, Erhalt m² 640 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Wassergebundene Wegedecke inkl. Tragschicht, BK 0,3 m² 755 23,00 € 17.365,00 € 710 23,00 € 16.330,00 €       Erneuerung: Wgd Einfassung und Deckschicht

Wassergebundene Wegedecke vorh. Tragschicht überarbeiten, BK 0,3 m² 0 0,00 € 0,00 € 846 18,00 € 15.228,00 €

Befestigte Flächen, Plattenbelag (Waldspielbereich) m² 55 30,00 € 1.650,00 € 30,00 € 1.650,00 €

Asphalt vorh. Tragschicht überarbeiten, BK 1,8 m² 260 42,00 € 10.920,00 € 0 42,00 € 0,00 €       Entfall: Bestand bleibt erhalten

Befestigte Flächen Bestand, Beseitigung vorh. Schäden m² 0 0,00 € 0,00 € 50 70,00 € 3.500,00 €       Beseitigung vorh. Schäden bei  Bestandsflächen

Einfassung Befestigte Flächen inkl. Fundament m 0 0,00 € 0,00 € 1855 26,00 € 48.230,00 €

Summe 520 Befestigte Flächen 376.135,00 € 418.294,00 €

Revitalisierung Stadtpark und Fritz-Gressard-Platz, Hilden
Vorläufige Kostenberechnung  
nach DIN 276 (in der Fassung von Dezember 2008) 

Betonsteinpflaster inkl. Tragschicht, BK 1,8 
(nicht unterbaut, befahren)

     Alternative: 
     Wegeverlauf weitestgehend wie Bestand

Betonsteinpflaster vorh. Tragschicht überarbeiten, BK 1,8 
(nicht unterbaut, befahren)

Betonsteinpflaster vorh. Tragschicht überarbeiten, BK 1,8 
(unterbaute Fläche TG, befahren)
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Einheit Masse EP GP Masse EP GP

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen

Blockstufen aus Betonwerkstein (Gartenband) m 22 300,00 € 6.600,00 € 18 150,00 € 2.700,00 €      Entfall: Zugang Spielplatz/Rosengarten

Handlauf Treppen- und Rampenanlage m 0 0,00 € 0,00 € 23 200,00 € 4.600,00 €

m 62 250,00 € 15.500,00 € 150,00 € 9.300,00 €       Entfall: Sitzfunktion Grüne Insel 

Sitzmauer, Betonwerkstein, H=0,30m, B=0,30m (Rosengarten) m 22 350,00 € 7.700,00 € 0 300,00 € 0,00 €       Entfall: Sitzmauer / Ersatz durch Sitzbänke

Stützmauer, Betonwerkstein, H= bis 0,80m, D=0,12m (Gartenband) m 28 350,00 € 9.800,00 € 35 100,00 € 3.500,00 €       Alternative: schmale Bauweise

Ufermauer, Betonwerkstein, H=1,00m, B=0,20m m 90 170,00 € 15.300,00 € 170,00 € 15.300,00 €

Ufertreppen Sitzstufen m 160 90,00 € 14.400,00 € 190 200,00 € 38.000,00 €       Alternative: Winkelstütze und Natursteinpflaster

Uferstufe, Betonwerkstein, Ausbildung Flachwasserzone  m 0 0,00 € 0,00 € 63 85,00 € 5.355,00 €       Ergänzung: Ausbildung Flachwasseruferzone

Kiesstreifen Flachwasserzone, B=1,0m m³ 0 0,00 € 0,00 € 25 50,00 € 1.250,00 €       Ergänzung: Ausbildung Flachwasseruferzone

m² 0 0,00 € 0,00 € 72 60,00 € 4.320,00 €

m 0 0,00 € 0,00 € 16 150,00 € 2.400,00 €

Wassersitzplätze Itterpromenade St. 4 3.500,00 € 14.000,00 € 0 0,00 € 0,00 €      in KG 520/550 enthalten

Sanierung Brücke psch 1 10.000,00 € 10.000,00 € 0 0,00 € 0,00 €       Entfall: Sanierung Brücke

m 0 0,00 € 0,00 € 22 250,00 € 5.500,00 €

m 0 0,00 € 0,00 € 33 150,00 € 4.950,00 €

m 0 0,00 € 0,00 € 0 120,00 € 0,00 €

m 0 0,00 € 0,00 € 0 120,00 € 0,00 €

Handlauf, Absturzsicherung Stadtparkteich m 0 0,00 € 0,00 € 0 200,00 € 0,00 €

Fertiggaragen (Gartenband) psch 2 2.800,00 € 5.600,00 € 1 3.500,00 € 3.500,00 €       Reduzierung: Anzahl Garage

Summe 530 Baukonstruktionen in Außenanlagen 98.900,00 € 100.675,00 €

540  Technische Anlagen in Außenanlagen

Vorh. Mastleuchten versetzen inkl. Leitungen St 30 500,00 € 15.000,00 € 0 500,00 € 0,00 €

Bodenstrahler (Bäume) inkl. Leitungen St 15 1.000,00 € 15.000,00 € 0 1.000,00 € 0,00 €       Entfall: Effektbeleuchtung

Fassadenbeleuchtung (Villa) inkl. Leitungen psch 1 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

Beleuchtung Brücke + Uferkante Stadthallenteich inkl. Leitungen psch 1 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 €

psch 1 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

Entwässerung nach m² Platzflächen inkl. Leitungen m² 0 7,50 € 0,00 € 4000 5,00 € 20.000,00 €

Fassadenrinnen (bodentiefe Fenster + Eingänge) inkl. Leitungen m 0 100,00 € 0,00 € 43 100,00 € 4.300,00 €

Summe 540  Technische Anlagen in Außenanlagen 88.000,00 € 64.300,00 €

Stützmauer, Betonwerkstein, Grüne Insel Stadthallenvorplatz, 
H=0,10m, D=0,20m

Abdichtung Asphalt an Ufermauer Stadthallenteich 
Anarbeitung Asphalt an Stützmauer und Ufertreppen

Stützmauer, Betonwerkstein, H= bis 1,00m, D=0,12m
Baum Bestand Roteiche im Stadthallenteich 

Stützmauer, Betonwerkstein, H= 0,30m, D=0,20m, Radius
Einfassung Eiche beim Fritz Gressard Platz 

Stützmauer, Betonwerkstein, H= 0,50m, D=0,20m
Rampenanlage Vorplatz Stadthalle

     Reduzierung Stützmauer: 
     Treppen Bestand bleiben erhalten

Stützmauer, Betonwerkstein, H= 1,00m, D=0,12m
Stadtparkteich Sitzplatz

Stützmauer, Betonwerkstein, H= 1,00m, D=0,12m
Stadtparkteich Fontänenbereich

      Austausch Mastleuchten im Rahmen 
      Erneuerungsprogramm Fa. SWARCO 

Aufwertung/Wiederinbetriebnahme 
vorh. Brunnen (Fritz-Gressard-Platz)
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Einheit Masse EP GP Masse EP GP

550 Einbauten in Außenanlagen

Bänke St 40 600,00 € 24.000,00 € 30 600,00 € 18.000,00 €       Reduzierung: Anzahl Bänke 

Fahrradanlehner St 30 180,00 € 5.400,00 € 180,00 € 5.400,00 €

Sitzauflage Holz „Grüne Insel“ m 20 500,00 € 10.000,00 € 0 500,00 € 0,00 €       Entfall: Sitzfunktion Grüne Insel 

Papierkorb St 10 400,00 € 4.000,00 € 150,00 € 1.500,00 €       Alternative: Standardabfallbehälter Stadt Hilden

Waldspielbereich psch 1 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Fallschutz Holzschnitzel  (Waldspielplatz) m² 0 0,00 € 0,00 € 430 35,00 € 15.050,00 €

Spielparcour Klettern und Balancieren (Waldspielplatz) psch 0 0,00 € 0,00 € 1 45.000,00 € 45.000,00 €

Spielbereich Gartenband Ergänzung Bestand / Jugendlounge psch 1 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Fallschutz Sand  (Spielplatz Gartenband) m² 0 0,00 € 0,00 € 305 35,00 € 10.675,00 €

psch 0 0,00 € 0,00 € 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Jugendlounge Bewegungsangebote psch 0 0,00 € 0,00 € 1 6.000,00 € 6.000,00 €

Jugendlounge Sitzgelegenheiten psch 0 0,00 € 0,00 € 2 4.500,00 € 9.000,00 €

Infostelen Geschichte St 4 1.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €       Entfall: Infostele Geschichte

Barrierefreier Zugang öffentliches WC psch 1 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

Fassadenanschlüsse (Stützmauer Fritz-Gressard Platz) psch 1 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €

Baumscheibe St 6 700,00 € 4.200,00 € 5 700,00 € 3.500,00 €       Reduzierung: Anzahl Bäume

Sitzinseln (Gartenband) psch 4 4.000,00 € 16.000,00 € 3 1.500,00 € 4.500,00 €       Alternative: Sitzgelegenheiten ohne Bepflanzung

Beschilderung St 0 0,00 € 0,00 € 10 200,00 € 2.000,00 €

Absperrpfosten St 0 0,00 € 0,00 € 10 230,00 € 2.300,00 €

Summe 550 Einbauten in Außenanlagen 161.600,00 € 146.925,00 €

560 Wasserflächen

Erweiterung Teich Gußasphalt m² 450 100,00 € 45.000,00 € 60,00 € 27.000,00 €

Flachuferzonen (Bepflanzung) inkl. Fertigstellungspflege m² 750 25,00 € 18.750,00 € 450 25,00 € 11.250,00 €        Reduzierung: Bepflanzung Flachuferzone

Summe 560 Wasserflächen 63.750,00 € 38.250,00 €

570 Pflanz- und Saatflächen

Stauden/Bodendecker inkl. Fertigstellungspflege m² 1250 25,00 € 31.250,00 € 800 20,00 € 16.000,00 €       Alternative: Extensive Bepflanzung

Solitärsträucher inkl. Fertigstellungspflege St 50 200,00 € 10.000,00 € 30 200,00 € 6.000,00 €

Hecke inkl. Fertigstellungspflege m 200 30,00 € 6.000,00 € 40 45,00 € 1.800,00 €        Reduzierung: Hecke

Bäume inkl. Fertigstellungspflege St 20 650,00 € 13.000,00 € 12 550,00 € 6.600,00 €        Reduzierung: Neupflanzung Bäume 

Rasen und Ansaaten inkl. Fertigstellungspflege m² 4500 6,00 € 27.000,00 € 3750 6,00 € 22.500,00 €

m² 0 0,00 € 0,00 € 0 50,00 € 0,00 €       Entfall: Schotterrasen

Frühjahrsgeophyten psch 1 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €       Vermehrte Geophytenpflanzung

Baumpflege Bestand psch 1 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €       in KG 590 enthalten

Ufervegetation, Initialpflanzung m² 750 10,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00 €       in KG 560 enthalten

Zulage Baumpflanzung (unterbauter Fläche) St 0 0,00 € 0,00 € 3 500,00 € 1.500,00 €

Zulage Baumgrube (befestigte Fläche Bestand) St 0 0,00 € 0,00 € 0 800,00 € 0,00 €       Entfall: Baumgrube in Befestigten Flächen

Summe 570 Pflanz- und Saatflächen 106.750,00 € 59.400,00 €

Reinigung Bestandsspielgeräte und Ergänzung neue Spielgeräte
(Spielplatz Gartenband)

Schotterrasen (Unterhaltungspflege Stadtparkteich)
Inkl. Fertigstellungspflege
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Einheit Masse EP GP Masse EP GP

590 Sonstige Außenanlagen

Baustelleneinrichtung psch 1 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Abbruchmaßnahmen > Wegeflächen (wassergeb. Wegedecke) m² 700 3,50 € 2.450,00 € 1445 3,50 € 5.057,50 €

Abbruchmaßnahmen > Betonsteinpflaster inkl. Hochbeete m² 8400 5,00 € 42.000,00 € 0 0,00 € 0,00 €

Abbruchmaßnahmen > Betonsteinpflaster m² 0 0,00 € 0,00 € 5600 5,00 € 28.000,00 €

Abbruchmaßnahmen > Tragschichten m² 0 0,00 € 0,00 € 6325 3,00 € 18.975,00 €

Abbruchmaßnahmen > Hochbeete m² 0 0,00 € 0,00 € 360 15,00 € 5.400,00 €

Abbruchmaßnahmen > Bäume auflichten St 40 225,00 € 9.000,00 € 225,00 € 9.000,00 €

Abbruchmaßnahmen > Gehölzflächen auflichten/roden m² 3000 7,00 € 21.000,00 € 2000 7,00 € 14.000,00 €

Abbruchmaßnahmen > Rückbau Teich, inkl. Bodenarbeiten  Z0 m² 350 20,00 € 7.000,00 € 450 36,00 € 16.200,00 €

Abbruchmaßnahmen > Asphalt m² 260 20,00 € 5.200,00 € 0 20,00 € 0,00 €       Entfall: Umfahrt Stadthalle bleibt bestehen 

Abbruchmaßnahmen > Zaunanlage (Gartenband) m 300 10,00 € 3.000,00 € 300 10,00 € 3.000,00 €

Abbruchmaßnahmen > Rasen m² 0 0,00 € 0,00 € 2500 2,50 € 6.250,00 €

Abbruchmaßnahmen > Spielsand m² 0 0,00 € 0,00 € 250 10,00 € 2.500,00 €

Summe 590 Sonstige Außenanlagen 104.650,00 € 123.382,50 €

Umbau Kiosk / Barrierefreie Toilette 0,00 € Umbau Kiosk / Barrierefreie Toilette 30.000,00 €

Summe 500 Außenanlagen, netto 999.785,00 € 999.676,50 €

+ MWST 19 % 189.959,15 € 189.938,54 €

Summe 500 Außenanlagen, brutto 1.189.744,15 € 1.189.615,04 €

Bearbeitungsgebiet, davon: 41966 m2

- Eigentum Stadthalle (Gebäude und Freiraum) 5633 m2

- Eigentum Spindler Villa 1186 m2

- Kiosk 55 m2

- Minigolfanlage Erhalt 1110 m2

- Boulebahn Bestand 285 m2

- WgD Erhalt 0 m2

- Plattenbelag Erhalt 136 m2

- Wege Bestand 1815 m2

- Stadthallenteich Bestand 1550 m2

- Stadtparkteich Bestand 1043 m2

- Rasen Bestand 15320 m2

13833 m2

Herstellungskosten 500 Außenanlagen pro m2 (netto) 72,27 €

Herstellungskosten 500 Außenanlagen pro m2 (brutto) 86,00 €

- Freiraum (Flächen Umplanung)

Die Kalkulation erfolgte unter der Voraussetzung, dass die Tragschichten standsicher sind und verbleiben können. Die Standsicherheit ist vor der Ausschreibung zu prüfen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden vorläufigen Kostenberechnung lag noch kein Bodengutachten vor.


	Vorläufige Kostenberechnung

