Neubau Oberstufenzentrum Helmholtzgymnasium

Zusammenfassung

Im Oktober 2017 wurden folgende 3 Architekturburos zur Abgabe eines Entwurfs fir den
Neubau des Oberstufenzentrums aufgefordert.

- Buddenberg Tauchmann Architekten, Dusseldorf
- pagelhenn architektinnenarchitekt, Hilden
- bgs architekten, Dusseldorf

Alle 3 Buros sind der Stadt Hilden als zuverlassig und leistungsfahig bekannt. Voraussetzung
bei der Auswahl der Wettbewerber war unter anderem, dass die Biros Erfahrungen im
Schulbau vorweisen kénnen.

Als Planungsgrundlage wurde den Wettbewerbern ein Anforderungsprofil (Anlage 8) und ein
Raumprogramm (Anlage 8) an die Hand gegeben. Beides wurde von 1/26 zusammen mit den
Nutzern erarbeitet und abgestimmt.

In den Haushalt 2018/2019 wurden auf Basis einer Kostenschatzung insgesamt Mittel in
Hohe von 3.726.000 € incl. aktivierter Eigenleistung (12.500€) eingestellt.

Mitte Dezember 2017 wurde von allen 3 Architekturblros ein Entwurf incl. Kostenschatzung
eingereicht.

Die eingereichten Entwiirfe sind von einer guten architektonischen Qualitat und erfillen
grofitenteils alle von der Stadt gemachten Vorgaben.

Alle geplanten Baukérper fugen sich gut in die umgebende Bebauung auf dem Campus
Holterhéfchen ein.

Hier die Wertung im Einzelnen:

Buddenberg Tauchmann Architekten Diisseldorf

Raumbedarf (Anlage 4) Die Anforderungen an die Grof3e der Klassenraume
wurden erfullt, wobei hingegen die Gréfien fur Lager-,
Putzmittel, Technikraume und WC-Anlagen geringfiigig
unterschritten wurden. Keine zus. Stunden-WCs, da die
Anlagen uber alle Geschosse verteilt sind.

Geschossigkeit In der ersten Ausbaustufe ohne Erweiterung ist das
Gebaude 3 geschossig. Fir die Erweiterung kénnen
jeweils 2 Klassen Uber 3 Geschosse verteilt Uber dem
Bereich der Jugendférderung aufgebaut werden. Die
Dachterrasse wirde dann in das 3. Obergeschoss

verlegt.
Baumaterialen Alle Anforderungen wurden eingehalten
Baukosten (Anlage 5) ohne Erweiterung 3.901.814,74 €

mit Erweiterung 5.629.595,69 €



pagelhenn architektinnenarchitekt Hilden

Raumbedarf (Anlage 4) Die Anforderungen an die Grof3e der Klassenraume wie
auch an einen Teil der anderen Rdume wurde
Ubererflllt. Keine zus. Stunden-WCs, da die Anlagen
Uber alle Geschosse verteilt sind. Es wurde kein
gesondertes Behinderten WC ausgewiesen. Anstelle der
von den Nutzern gewlinschten Dachterrasse wurden ein
Innenhof ausgebildet.

Geschossigkeit In der ersten Ausbaustufe ohne Erweiterung werden die
bendétigten Raume Uber 3 Geschosse beginnend mit
einem ,eingegrabenen“ Sockelgeschoss angeordnet.
Fur die Erweiterung wird das 1.0G nochmals auf den
Bestand aufgesattelt.

Baumaterialien Alle Vorgaben wurden eingehalten.

Baukosten (Anlage 5) ohne Erweiterung 3.689.000,00 €
mit Erweiterung 4.989.000,00 €

bgs architekten Diisseldorf

Raumbedarf (Anlage 4) Die Anforderungen an die Gréle der Klassenrdume
wurden Uberwiegend erflllt. Es wurden insgesamt 4
Klassen >70m? geplant. Hiervon sind 3 Klassen 73m?
und eine 83m? grof3. Anstelle der gewiinschten
Dachterrasse wurde ein groRziigige teileweise
Uberdachte Terrasse im Innenhof geplant.

Geschossigkeit Das Gebaude ist 2-geschossig konzipiert. Fur die
Erweiterung werden die benétigten Raume angebaut,
sodass dann ein geschlossenen Baukérper entsteht.

Baumaterialien Alle Anforderungen wurden eingehalten.

Baukosten (Anlage 5) ohne Erweiterung 4.136.655,49 €
mit Erweiterung 4.583.900,98 €

Anlagen:

Anlage 1 Entwurf Buddenberg Tauchmann Architekten
Anlage 2 Entwurf pagelhenn architektinnenarchitekt
Anlage 3 Entwurf bgs architekten

Anlage 4 Wertung Raumbedarf

Anlage 5 Baukosten

Anlage 6 Gegenuberstellung Flachen/Kosten

Anlage 7 Seitenverhaltnisse Klassen

Anlage 8 Anforderungsprofil/Raumprogramm



