
  

 

Hilden, den 23.04.2007 
AZ.: II/26

 WP 04-09 SV 26/036
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 
öffentlich 
 
 

 
 

Turnhalle GS Schalbruch, Eneuerung der Akustikdecke; hier: 
außerplanmäßige Mittelbereitstellung  
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis(se) 
(für eigene Notizen) 

Beratungsfolge: Sitzung am: 

ja nein Enthaltungen 

Rat der Stadt Hilden 25.04.2007     

 
 
 



- 2 - 
Der Bürgermeister 
Az.: II/26 SV-Nr.: WP 04-09 SV 26/036 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
„ Der Rat der Stadt Hilden beschließt die außerplanmäßige Bereitstellung von 
82.000,00 € für die Erneuerung der Akustikdecke incl. Beleuchtung in der Turnhalle der GS 
Schalbruch 33. Die Finanzierung erfolgt aus der allgemeinen Deckungsreserve.“ 
 
 
 
 
G. Scheib 
 
 
 
 



- 3 - 
Der Bürgermeister 
Az.: II/26 SV-Nr.: WP 04-09 SV 26/036 
 
  

Finanzielle Auswirkungen: ja 

Produktnummer  011 301 Bezeichnung: 

Mittel stehen zur Verfügung: nein 
Haushaltsjahr: 2007 
Der Mehrbedarf besteht für folgendes Produkt: 
Kostenstelle Kostenträger Konto Betrag € 
2609 065 450 11 303 0010 521 110 82.000,00 € 
    
    
Die Deckung ist durch folgendes Produkt gewährleistet: 
Kostenstelle Kostenträger Konto Betrag € 
201 00000 20 160 101 0020 548 900 82.000,00 € 
    
    
    
Finanzierung: Aus allgemeiner Deckungsreserve  

 
 
 
 
 



- 4 - 
Der Bürgermeister 
Az.: II/26 SV-Nr.: WP 04-09 SV 26/036 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
Bei den zurzeit durchgeführten Arbeiten an der Deckenstrahlungsheizung wurden Unebenheiten in 
der abgehängten Decke festgestellt. Eine daraufhin durchgeführte Untersuchung ergab, dass die 
Unterkonstruktion der Abhangdecke in einigen Bereichen keine kraftschlüssige Verbindung mit der  
Dachdecke mehr eingeht. Ein Sicherheitsrisiko beim weiteren Betrieb der Sporthalle kann nicht 
mehr komplett ausgeschlossen werden.  Somit wurde die Sporthalle mit sofortiger Wirkung am 
11.04.2007 gesperrt. 
 
Daher empfiehlt die Verwaltung aus Gründen der äußersten Vorsicht die vorhandene Akustikdecke 
incl. der mit ihr verbundenen Beleuchtung auszubauen und durch eine neue Akustikdecke mit 
neuer Beleuchtung zu ersetzen. 
 
Kostenschätzung für diese Arbeiten  
415 m² Demontage der vorhandenen Decke  10.000,00 € 
415 m² neue Akustikdecke    37.000,00 € 
Austausch der Beleuchtung    12.500,00 € 
Honorare Externe       9.000,00 € 
Netto       68.500,00 € 
19% MWSt.      13.500,00 €  
Gesamtbrutto     82.000,00 €      
 
 
G. Scheib  
 
 


