

Herzlich Willkommen!

Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens




Übersicht über die Einzelmaßnahmen

Integriertes Handlungskonzept

- Ziel: Erhalt der Attraktivität der Innenstadt als Wohn- und Handelsstandort durch private und städtische Aufwertungsmaßnahmen
- strategische Verknüpfung einzelner Projekte
 - Baumaßnahmen (inkl. vorbereitender Planung)
 - Gestaltungsvorgaben und -hilfen
- Gesamt-Budget (geschätzt): ~ 7,5 Mio. €
 - Städtebauförderung u. Stadt: jeweils ~ 2,9 Mio. €
 - Zuwendungen Privater: ~ 0,4 Mio. €
 - andere Förderprogramme u. Stadt: ~ 1,3 Mio. €
- Beschluss des Rates: 10.07.2013

Stadtumbaugebiet




Gemeinsame Sitzung StEA/UKS
3 am 12.03.2015

IHK Innenstadt – Übersicht Einzelmaßnahmen

Planungs- und
Vermessungsamt



A1+2: Benrather Straße u. Fußweg Mittelstr.



Steckbrief

Förderung:	Stand: Vorbereitung Antrag
Antrag:	30.06.2015
Aktualisierung:	03.2016
Bescheid:	11.2016
Planungsphase:	A1+A2 gemeinsam
Vergabe:	03.2015
Vorentwurf:	26.08.2015
Entwurf:	½ Jahr n. Beschluss
Bauphase:	2017 bis 2019
Budget:	A1: 1.330.000 €
	A2: 1.430.000 €

StEA


Gemeinsame Sitzung StEA/UKS
4 am 12.03.2015

IHK Innenstadt – Übersicht Einzelmaßnahmen

Planungs- und
Vermessungsamt



A3: Robert-Gies-Straße - Schulstraße



Steckbrief

Förderung:	Bescheid:	19.11.2014
Planungsphase:	Entwurf:	12.06.2013
Bauphase:		06. bis 12. 2015
		angestrebt: bis 10.2015
Budget:		430.000 €

A3: Robert-Gies-Straße - Schulstraße



Stand: 2015

B1: Relaunch Stadtpark / Fritz-Gressard-Pl.




Steckbrief

Förderung:	Werkstattverfahren:
	Bescheid: 19.11.2014
	Stand: Vorbereitung Antrag
	Antrag: 30.06.2015
	Aktualisierung: 03.2015
	Bescheid: 11.2016
Planungsphase:	Vergabe: 03.2015
UKS	Vorentwurf: 27.08.2015
	Entwurf: 02.2016
Bauphase:	2017 bis 2018
Budget:	1.510.000 €

D2: Gestaltungskonzept

Steckbrief

Förderung:	Bescheid:	19.11.2014
Bearbeitung:	Vergabe:	10.12.2014
	u.a. öffentliches Forum:	20.08.2015
	StEA:	26.08.2015
Budget:		50.000 €




Grundlage für:

1. räumliche Erweiterung der Werbeanlagensatzung
2. inhaltliche Erweiterung der Sondernutzungssatzung
3. Hof- und Fassadenprogramm (C3)

C3: Hof- und Fassadenprogramm

Steckbrief


Förderung:	Stand: Antrag	30.06.2014
	Aktualisierung:	13.03.2016
	Beschaid:	11.2015
Bearbeitung:	Richtlinie StEA:	26.08.2015
	Förderanträge:	ab 12.2015 bis 2019
Budget:		190.000 €




Beispiel: Schulstraße 19



Weitere Bau- und Beratungsprojekte



D3: Verfügungsfonds



Steckbrief

Förderung:	Geschäftsführung:
	Bescheid: 19.11.2014
	Umsetzung:
	Antrag: 30.06.2014
	Aktualisierung: 13.03.2015
	Bescheid: 11.2015
Bearbeitung:	Richtlinie StEA: 12.03.2015
	Verfügungsfondsbeirat:
	Sommer 2015
	Anträge: ab 12.2015
	bis 2018/2019
Budget:	abhängig von privaten
	Zuwendungen
	Land NRW: 25 %
	Stadt: 25 %