

Produkt 120101 Strassenbaumaßnahmen Stand 31.12.2009			
Invest.Nr.	Bezeichnung/Bemerkungen und Hinweise →	Finanzbudget Ansatz/HAR	
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide →Entwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR	8.000,00 € 27.623,90€
I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung →Ausführungsplanung in Bearbeitung	HAR	498.613,61€
I076600046	Pungshausstrasse, östl. Abschnitt →Maßnahme beendet.	HAR	149.000,00 € 35.901,25€
I076600043	Straßenausbau Zeissweg →Vorentwurfsplanung in Bearbeitung.	HAR	6.020,82€
I076600045	Marienweg – Straßenausbau →§14 Unterlagen nicht beschlossen, Ausbau nach 2012 verschoben.	HAR	11.727,71€
I076600047	Schönholz Straßenausbau (westl.Abschnitt) →Ausbau nach 2010 verschoben (Beschuß Rat)	HAR	52,00€
I076600051	Strassenausbau / Kirschenweg →Baubeginn mit Beschluss im StEA verschoben nach 2012		0,00 €
I086600102	Einmündung Beethovenstr/Gerresheimerstr./Umgestaltung →Planung in Vorbereitung	HAR	10.000,00€
I086600106	Bahnhofsvorplatz- Umgestaltung →Baumaßnahme hat begonnen	HAR	52.087,50€ 200.000,00€
I076600041	Jahnstr →Planung in Vorbereitung	HAR	5.000,00€
I086600105	Architekturbeleuchtung Kirchen →Planung läuft	HAR	11.000,00€ 25.000,00€
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Strassen/Wege/Plätze → es wurden mehrere Einzelmaßnahmen durchgeführt; sie sind bislang nur teilweise abgerechnet.	HAR	86.914,46€ 80.000,00€
I096600143	Bahnhofsaussenanlage - Fahrradabstellanlage→ Bau erfolgt durch GKA, Baumaßnahme läuft.	HAR	459.000,00€
I086600123	UEV B-Plan 166 D.Bonhoeffer-Str. Verkehrsanlage → ist zwischenzeitlich übernommen		*1.00,00€
I086600128	Umbau Dr.Ellen Wiederhold-Platz →Entwurf wurde im Rat am 16.12.09 beschlossen.	VE	1.931.000,00€
I096600134	Erneuerung-Durchlass-Sandbach/ImLoch →Ausführung nach 2010 verschoben		53.000,00 €
I096600135	Polleranlage Schulstrasse/FGZ →die Anlage ist im Bau.		35.000,00 €
I096600142	Bahnhof-Fahrgastinformationssystem →Ausführungsplanung liegt vor.		112.000,00 €
I096600144	Dialog-Display →Ausführung wird z.Zt.geplant.		9.000,00 €

I076600025	Am Kronengarten-Straßenausbau →Vorentwurf vorhanden;Weiterplanung in Abhängigkeit Neubebauung.Ausführung vorraussichtlich in 2011	18.000,00 €
I076600038	Straßenausbau Am Jägersteig → Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	15.000,00 €
I076600040	Straßenausbau Grabenstrasse →Vorentwurfsplanung in Vorbereitung	25.000,00 €

* Finanzierung erfolgt durch Erschließungsträger